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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1   Introducción 
 
Unos de los sectores más afectados tras el terremoto ocurrido en el Ecuador el 16 de 
abril de 2016 “16A” fue la vivienda, siendo este uno de los ejes prioritarios de restitución 
inmediata para la reactivación de modos de vida de la población afectada. 
Este documento académico responde a una realidad presente y futura de las ciudades 
que se encuentran en proceso de reconstrucción, ya que existen decenas de planes de 
restitución de vivienda que deben ser analizados tanto de forma social, urbana de efectividad 
y eficiencia que permitan dar guías de evaluación y metodologías para proyectos de esta 
índole. 
Se realizó una evaluación expost tomando como base la metodología BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) organismos con alta experiencia en evaluación expost. 
Este estudio pretende establecer parámetros he indicadores que muestren la realidad 
de un reasentamiento humano post terremoto, tanto desde la parte técnica operacional como 
desde el lado humano, tomando como elemento de análisis el primer reasentamiento humano 
construido luego de una año ocho meses de la primera entrega de viviendas, por lo cual 
podemos tener una evaluación clara. 
El reasentamiento analizado responde a las operaciones de construcción de vivienda 
pública emergente, destina a población de bajos recursos victimas del 16A. El mismo está 
localizado en Urbirrios zona de expansión de la ciudad de Manta. 
Se trata de una obra con financiamiento estatal (ley de solidaridad), fondos 
gestionados por MIDUVI y ejecutado por Ecuador Estratégico E.P. enmarcados en proyectos 
emergentes de reconstrucción. 
Al enmarcarse en un contexto de emergencia nacional y no tener una metodología 
que permita el desarrollo de proyectos de esta naturaleza, la información ex ante es casi 
inexistente, por lo cual la información obtenida se basa en informes técnicos, testimonios de 
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los funcionarios públicos encargados, he información obtenida de los habitantes actuales del 
proyecto y su vivencia durante el tiempo que ha transcurrido. 
 
1.2 Objetivos  
 
1.2.1 Objetivo General 
Analizar los impactos en la vivienda tras el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 
en el Ecuador, provincia de Manabí, cantón Manta; en la respuesta gubernamental a la 
dotación de vivienda en el contexto de emergencia, documentando las lecciones aprendías 
en la planificación, ejecución, funcionamiento y mantenimiento del primer reasentamiento 
humano construido, caso de estudio Si Mi Casa. 
 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 Identificar la problemática generada por el terremoto del “16 A” su 
impacto en la vivienda en la provincia de Manabí cantón Manta, mediante 
la recolección y análisis documental de la situación de la vivienda antes 
y después del desastre. 
 Identificar la problemática social cuantitativa en cuanto a la vivienda 
requerida en la provincia de Manabí cantón Manta como consecuencia 
del terremoto del 16 de abril de 2016  
 Analizar el contexto jurídico creado como consecuencia del terremoto 
para una situación de emergencia enmarcado en vivienda. 
 Comprender el contexto macroeconómico en el que se dio el evento 
sísmico y el desarrollo de las medidas emergentes para contrarrestar sus 
impactos.  
 Identificar la oferta y demanda cuantitativa de vivienda en la ciudad de 
Manta generada por terremoto del 16 de abril de 2016, estableciendo 
datos veraces del déficit de vivienda.  
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 Realizar una evaluación expost del primer reasentamiento humano “Si Mi 
Casa” documentando lecciones aprendidas enmarcadas en un contexto de 
emergencias tras el terremoto del 16 de abril del 2016. 
 
1.3 Justificación  
 
En una revisión histórica de país y la región se puede afirmar que la ubicación, 
condiciones geográficas hacen que el riesgo de fenómenos naturales como terremotos sean 
inminentes a futuro, en los últimos años se han registrados sismos de magnitudes que superan 
los 7 grados Richter, Haití, Chile, Ecuador y México, teniendo como resultado pérdidas 
humanas y materiales en gran escala. 
Cabe aclarar que no existen desastres naturales si no fenómenos naturales que 
conllevan a un desastre, siendo esto un hecho histórico en la región, aun no estamos 
preparados para enfrentarlos. 
La afectación con más impacto en la población es en la vivienda, tomando a la misma 
como eje del modo de vida de familias el impacto sobre ellas es devastador, rompiendo con 
su estilo de vida y el tejido social existente en la ciudad. 
Los gobiernos han tomado diferentes estrategias para responder a la demanda de 
restitución de vivienda, una de las más comunes es la construcción de reasentamientos 
humanos que minimicen esta demanda, creando políticas que faciliten su ejecución y la 
asignación de fondos estatales para su construcción. 
En un país como el Ecuador en el que sus arcas monetarias son escasas, los proyectos 
de inversión pública sobre todo en el marco de reconstrucción deben ser documentados y 
analizados; las lecciones aprendidas desde todos sus actores, gobierno, constructores, 
fiscalizadores, beneficiarios, serán la clave para enfrentar desastres a futuro. 
Se toma las metodologías de examen expost de organismos internacionales como es 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo) no solo direcciona sus acciones a aspectos 
económicos y financieros, sino por el contrario también se enfoca en aspectos 
institucionales, técnicos y sociales de los cuales obtiene información real de los proyectos 
que están direccionados a la inversión.  
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 La importancia de que existan estudios de reasentamientos humanos post terremoto 
suministrará una guía de la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los mismos; mostrara sus 
beneficios, falencias y aciertos, ayudando a tomar decisiones futuras que permitan mejorar 
el accionar en casos de reconstrucción de vivienda. 
 
1.4 Objeto de la investigación 
 
1.4.1 Presentación del problema  
 
Los reasentamientos humanos construidos post terremoto, son una respuesta 
inmediata al problema social generado por el déficit de vivienda en el contexto de 
emergencia; un año después  de su puesta en marcha, surge la duda de su estado actual y si 
estos son una solución permanente o un paliativo al contexto en el que se desarrollaron.  
Los informes trimestrales de la reconstrucción afirman que la reposición de vivienda 
es un éxito, basado en tablas cuantitativas, cantidad de afectados versus cantidad de 
entendidos, en el transcurso de mi experiencia en la reconstrucción de vivienda, he tenido la 
suerte de ver y conversar con varios de los habitantes y es indudable que existen muchos 
componentes que analizar para determinar el éxito de los reasentamientos. 
 En el Ecuador la reposición de vivienda post terremoto, surge en un marco de 
emergencia mismas que transcurrido el tiempo se supera y las obras de vivienda salen de 
este contexto pasando a ser un conjunto habitacional de interés social; es entonces donde se 
deben analizar, si su planificación es correspondiente con la ciudad y la situación social de 
sus habitantes. 
Los fenómenos naturales son impredecibles e inevitables, la diferencia está en la 
preparación para enfrentarlos, el documentar los procesos de restitución de vivienda son 
clave para el futuro accionar de todos los involucrados, es una herramienta que permite 





El reasentamiento humano Si Mi Casa construido post terremoto en la ciudad de 
Manta, aporto al déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo de la ciudad, teniendo un índice 
de éxito alto, una vez estimado los diferentes indicadores de evaluación expost en el marco 
de proyectos emergentes, siendo este un referente de inversión pública, del cual la 
documentación de lecciones aprendidas dará pautas a futuras decisiones de respuesta a 
desastres.  
 
1.5   Metodología 
 
1.5.1 Enfoque investigativo  
 
Para el análisis de reasentamiento humano pos terremoto proyecto SI MI CASA y su 
impacto en la cuidad pos Manta, se empleó el método documental y de campo, instrumentos 
que contribuyen a un análisis estadístico con el cual se podrá evaluar el caso de estudio.  
El método de verificación de campo está desarrollado en base a encuestas para 
evaluará las condiciones de habitabilidad de los alojamientos y la satisfacción de su 
población, de acuerdo a los lineamientos planteados por base la metodología BID.  
La investigación de campo se estableció en el cantón de Manta lugar de estudio de la 
investigación con la finalidad de obtener información mediante las encuestas, fue una de las 
etapas cruciales del estudio pues a partir de este preliminar se tomaron decisiones en cuanto 
a la estructura y las condiciones con las cuales se obtendrá calidad de datos y la recopilación 
de información. 
Adicionalmente se empleará el método documental. - como alternativa de 
investigación científica con la cual se analizará fenómenos de orden históricos, psicológicos, 
sociológicos, que están a la par de la investigación, por consiguiente, se emplearán técnicas 
precisas de la documentación ya sean estas directas o indirectas para recabar la información 
requerida.   
Como parte del sustento y argumentación del estudio la recopilación de información 
bibliografía de fuentes secundarias, informes técnicos, esencial para la investigación. 
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En general, las condiciones expuestas están orientadas a evaluar el propósito de 
influencia de la dirección de las políticas habitacionales, en la búsqueda de argumentos 
racionales en las tomas de decisiones. Para lo cual se consideran los siguientes puntos: 
 Estructura de capítulos y contenidos de los mismos 
 Objetivo de la tesis 
 El examen expost es en base a información ex ante la cual es casi inexistente ya 
que el objetivo del proyecto es la restitución adecuada de vivienda, la cual está 
enmarcada en un contexto emergente. 
 Las encuestas e indicadores son dirigidos para medir la satisfacción del usuario 
el impacto en su familia y su estilo de vida  
 
1.5.2  Estudio de investigación  
 
1.5.2.1 Técnicas e instrumentos de investigación  
 
El estudio de investigación estará basado en las encuestas y el levantamiento de 
información, en función de esta estructura de investigación se pretenden contestar las 
preguntas o cuestionamiento de la investigación que existe para posteriormente evidenciar 
el impacto y en general la evaluación del programa Sí vivienda.  
Encuesta: es una técnica que está orientada a la recopilación de la información a 
través de un cuestionario que contiene preguntas abiertas y cerradas. Los datos pueden ser 
analizados mediante gráficos y tablas. Los estados de opinión son tabulados y los resultados 
analizados.  
Levantamiento de información: Conocer la incidencia de los problemas que se 
presentaron requiere del levantamiento de la información y datos con los cuales se logrará 
clarificar los obstáculos y particularidad del estudio.  
 




Para la recolección de la información es importante destacar que las etapas de estudio 
se dieron en función del desarrollo de la información:  
Información Bibliográfica 
 
Con relación a esta etapa las actividades fueron:  
 
 Precisar las fuentes primarias  
 Establecer la información a recopilarse.  
 Procesar la información obtenida de la investigación  
 
Información de Campo (Encuesta)  
 
Las actividades que se ejecutarán en el desarrollo de las encuestas:  
 
 Determinar claramente la información requerida para el estudio. 
 Establecer una serie de preguntas que se adaptaran a responder a las variables de 
estudio.  
 Establecer un orden cronológico de preguntas, la estructura debe ser sencilla de las 
preguntas.  
 Desarrollar un ensayo preliminar de la encuesta mediante una muestra experimental 
a los encuestados.  
 Examinar los resultados de la muestra experimental, considerando los criterios que 
estén alineados al estudio.  
 El cuestionario tendrá modificaciones de acuerdo a lo planteado.  
Análisis de datos  
 
Para la elaboración de la información sobre el tema de investigación se ejecutó lo 
siguiente:   
 
 Reunir información bibliográfica  
 Reunir información de Campo (Encuesta) 
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 Análisis de la información a obtenerse. 
 Emplear sistemas informativos para el procesamiento.   
 Especificar aspectos relevantes.  
 Realización de tablas y gráficos  
 
Con la ejecución de cada uno de los parámetros expresados la información obtenida 




2. CAPÍTULO II: EL EVENTO SÍSMICO EN EL ECUADOR 16 
ABRIL DE 2017 Y CONSECUENCIAS EN LA VIVIENDA  
 
2.1 Descripción del evento  
 
En el Ecuador el sábado 16 de abril de 2016 a las 18:58 hora local, se originó un 
terremoto de magnitud 7,8 (Mw) al noroeste. "El sismo se prolongó cerca de 75 segundos, 
con una fase más intensa de movimiento de aproximadamente 15 segundos. De acuerdo con 
la Escala Macrosísmica europea, el terremoto fue perceptible en la mayoría de zonas del 
oeste del país. Durante los días subsiguientes, se registraron seis réplicas de magnitud entre 
6,0 y 6,7." (SENPLADES , 2016, pág. 7) 
Gráfico 1. Origen del terremoto 
 
Fuente: IG-EPN. 
Reprocesado: Arq. Paúl Vallejo 
 
"El epicentro se ubicó a 21 kilómetros (km) de profundidad, entre las coordenadas 
0,353°N; 79,925°O, a unos 29 km al sur-sureste de Muisne, Esmeraldas." (SENPLADES , 
2016, pág. 8)“, Con lo ocurrido, los movimientos generaron que exista mayores 





Hasta el 17 de mayo de 2017 se registraron 3.606 réplicas1, las cuales estuvieron 
distribuidas en la zona costera las cuales se muestran en el Gráfico 2, un análisis posterior 
evidencio que en las réplicas de mayor intensidad fueron 5 Mw) suman 40, y 9 son las 
mayores a 6(Mw)1.  
 




2.2  Antecedentes históricos 
 
"Desde 1900, el país ha sufrido 13 sismos de magnitud entre 7,0 y 8,3. Entre los 
terremotos antes mencionados, el más fuerte tuvo lugar en Esmeraldas en 1906, con una 
magnitud de 8,3 Mw. Dicho sismo provocó un maremoto que causó entre 500 y 1500 
muertes. Otro sismo relevante es el del 5 de agosto de 1949, con epicentro en Ambato y 
magnitud 6,8 Mw." (SENPLADES , 2016, pág. 15) 
 
 
                                                 
1 IG-EPN, Informe Sísmico del terremoto del 16 de abril de 2016. Fecha de actualización al 19 de agosto de 2016. 
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Gráfico 3. Registro histórico del siglo XX, muestra los sismos de mayor magnitud y afectación 
en la población  
 
Fuente: IG-EPN. 
Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 
Gráfico 4. Principales sismos en Ecuador 
 
 
Reprocesado: Arq. Paúl Vallejo 
31 de enero de 1906 Esmeraldas, sismo de 8.8 (Mw), sunami,1000 a 
1500 personas murieron
14 de mayo de 1942 Manabi, sismo de 7.8 (Mw) 300 personas 
murieron no existen datos 
5 de agosto de 1949, Ambato, sismo de 6.8 (Mw) 6000 
personas murieron no existen datos 
19 de enero de 1958 Esmeraldas, la  magnitud del sismo fue 
de 7.8 (Mw) 15 personas murieron 
12 de diciembre de 1979 zona fronteriza Ecuador-Colombia , 
sismo de 8.1 (Mw) 800 personas murieron  
16 de abril de 2016 a las 18h58, en la Costa ecuatoriana ocurrió un 
sismo de magnitud 7.8(Mw) 663 personas murieron 
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Fuente: United States Geological Survey, 2016. 
2.2.1 Efectos del terremoto 
La magnitud del sismo y sus subsecuentes réplicas produjo afectaciones 
principalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas 
(Gráfico 3), provocando daños materiales (infraestructuras públicas y privadas las diferentes 
índoles y viviendas) y la muerte de 674 personas2, 80 mil desplazados por pérdida o daño de 
sus viviendas, la mayoría de los decesos se presentaron en la provincia de Manabí, 
particularmente en los cantones de Manta y Portoviejo, así como en el cantón de Pedernales. 
Los territorios afectados concentran una población de cerca de 1.5 millones de 
habitantes, la destrucción y daños en cuanto a infraestructura pública, productiva y 
viviendas, provocó una afectación directa en dinámicas sociales y productivas en las 
provincias afectadas, fragmentando el tejido social existente.  
 
Gráfico 5. Provincias con mayor afectación por terremoto de 16 de abril de 2016 
 
Fuente: Senplades (2016). 
El terremoto del 16 de abril (16A) tuvo implicaciones de índole social, económico y 
productivo, destruyendo centros urbanos y desarticulando las dinámicas territoriales. Desde 
                                                 
2 Tercer Informe de Gestión Trimestral de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva (diciembre 
2016 – febrero 2017) 
2 Decreto Ejecutivo 1004 de fecha 26 de abril de 2016. 
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un lente de las redes territoriales y las transformaciones suscitadas por fuerza externa, se 
podrían inferir que la gobernanza alcanzada en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo 
Domingo de los Tsáchilas se vio afectada substancialmente, siendo necesaria la intervención 
del Gobierno central y local en diferentes niveles de organización territorial. Contreras y 
Arriagada (2016) indican que la gobernanza del desastre plantea una discusión sobre la 
gobernabilidad de riesgo y la forma como diferentes actores se articulan bajo el objeto de 
definir temporalidad y espacialidad de las acciones. 
Durante la etapa de emergencia se lograron salvar muchas vidas, de las 231 personas 
declaradas desaparecidas, se lograron rescatar con vida a 135 personas3. La reconstrucción 
de los territorios inició desde la misma repuesta a la emergencia, porque los contingentes de 
equipos y recursos movilizados lograron disminuir los daños y contralar los riesgos 
desencadenados después del desastre. La atención médica permanente fue uno de los logros 
alcanzados, en las primeras 72 horas se realizaron 4.859 atenciones médicas.  
 
Imagen  1. Bombero en acciones de rescate 17 de abril 2016 
 
Fuente: Departamento de Comunicación EEEP 
 
Con el terremoto del 16 de abril los principales resultados encontrados en la 
población afectada primaria dan cuenta de 661 fallecidos hasta el 18 de mayo del mismo 
                                                 
3 MICS. Informe de las acciones de búsqueda y rescate del terremoto del 16 de abril de 2016. Fecha de corte: 
20 de julio de 2017. 
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año, 12 desaparecidos, 4859 atenciones a heridos y 80 mil desplazados quienes perdieron 
sus viviendas3, la mayoría de los decesos se presentaron en la provincia de Manabí, 
particularmente en los cantones de Manta y Portoviejo, así como en el cantón de Pedernales. 
Imagen  2. Portoviejo 19 de abril 2016 
 
Fuente: Departamento de Comunicación EEEP 
 
Entre las principales afectaciones secundarias se registran 120 mil estudiantes con 
limitado acceso al sistema educativo, 593 mil personas con limitado acceso a los servicios 
de salud, 500 mil personas con inseguridad alimentaria, 350 mil personas con acceso 
restringido a agua en los primeros días luego del terremoto, 170 mil personas con 
afectaciones en sus medios de vida y 200 mil personas con afectaciones psicológicas. 
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Gráfico 6. Principales afectaciones 
 
Fuente: IGM-MIDUVI-MTOP-SNGR 
Reprocesado: Arq. Paul Vallejo C. 
 
2.2.2 Afectaciones en la vivienda  
El último Censo de Población y Vivienda realizado en el Ecuador se evidencio que 
los cantones que fueron perjudicados por el terremoto son 14 los mismos que se detallan a 
continuación: "Muisne en la provincia de Esmeraldas; Pedernales, Sucre, Manta, San 
Vicente, Bolívar, Rocafuerte, Chone, Jaramijó, Montecristi, Jama y Portoviejo en la 
provincia de Manabí; y Santo Domingo y La Concordia en la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas" (SENPLADES , 2016, pág. 25). 
Se registra un total de 411. 975 viviendas, lo cual representa el 9 % de las viviendas 
respecto del total país. Se registra un déficit habitacional promedio de la vivienda del 24,6% 
que registran condiciones vulnerables y de estas el 18 %. En condiciones de hacinamiento 
Tanto el déficit habitacional como el hacinamiento son factores que maximizan los 
efectos producidos por fenómenos naturales. 
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El autoconstrucción desmedido, la falta de control de calidad en materiales y 
tecnología constructiva son los factores que causaron la mayor destrucción en la zona 
urbana, la planificación y crecimiento urbano son responsabilidades de los gobiernos 
autónomos descentralizados los cuales en su gran mayoría son instituciones con grandes 
carencias en tanto en su personal como en sus recursos. 
Un buen diseño sísmico no evita que una construcción se afecte, pero una 
construcción que respeta las normas deja de ser excesivamente vulnerable 
Tras el sismo del 16 A se han realizado muchos estudios de la calidad de 
construcción, los cuales han coincidido en: 
 "Diseño de edificios demasiado esbeltos (excesiva altura en comparación con el área 
construida y la estructura de soporte en planta baja)"  (Vásconez, 2016, pág. 1). 
Imagen  3. Portoviejo 19 de abril 2016 
 




 "Diseños originales o ampliaciones posteriores con grandes cubiertas en terrazas 
altas que aumentan un posible efecto “martillo” en caso de sismo" (Vásconez, 2016, 
pág. 1). 
 
 "Criterios inadecuados de diseño con plantas libres y portales en planta baja para 
liberar espacios para locales comerciales y galerías cubiertas" (Vásconez, 2016, pág. 
1). 
 
Imagen  4. Portoviejo 19 de abril 2016 
 
Fuente: Departamento de Comunicación EEEP 
 
En este sentido, Vásconez  (2016, pág. 1) acoto que: 
 Casi con seguridad se puede afirmar que la mayor parte de las edificaciones deben haberse 
diseñado y construido sin estudio de suelos. 
 Errores en cimientos (poca profundidad, uso de alternativas inadecuadas para el tipo de 
suelo…) ningún tipo de cálculo ni criterio en cuanto al uso de varillas de refuerzo y estribos.  
 Sección insuficiente de las columnas e internamente de seguro, las varillas de refuerzo deben 
tener también sección insuficiente y una inadecuada distribución de estribos en su 
conformación, es decir sin una mayor concentración en cabezas y pies de columnas para 
atenuar el efecto de corte. 
 En el caso de la vivienda rural las tipologías típicas son de dos pisos, con la planta baja libre. 
Estructuralmente la mayoría son aporticadas de hormigón y aporticadas de madera.  
Las casas con esqueleto de madera (horcones de madera) y paredes de caña 
soportaron el sismo. Las otras, con paredes de mampostería, colapsaron en muchos casos. 
La explicación de esta falla es que la fuerza sísmica que se genera es alta debido al peso de 
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las mamposterías del piso superior. Las viviendas de madera con paredes de caña guadúa 
tienen peso bajo y no se genera el piso blando pues las paredes de caña no son rígidas. Estas 
dos condiciones favorecen un buen desempeño sísmico. 
Imagen  5. Sector Lagunas, Montecristi 
 
Fuente: Arq. Paúl Vallejo 
 
La vulnerabilidad de las edificaciones previa al desastre es considerada alta en el país 
por las siguientes razones: 
 
 Tipologías estructurales inadecuadas 
  Bajo nivel de detalle sismo resistente en el diseño estructural y falta de aplicación 
de códigos y normas constructivas nacionales vigentes  
 Utilización de materiales constructivos inadecuados 
 Falta de profesionalización en la construcción 
 Insuficiente o nulo control municipal del diseño estructural; (vi) deficientes 
prácticas 
 
2.2.3 Situación de la vivienda En Manabí previo el 16 A 
 
Para hacer un correcto análisis del cambio que genera la destrucción de una ciudad 
es necesario conocer el antes de estas poblaciones, sobre todo en un país como el Ecuador 




2.4.1.1 Tipo de vivienda en Manabí antes del terremoto  
 
Gráfico 7. Tipo de vivienda   
 
Fuente: INEC, censo (2010) 
Reprocesado: Paúl Vallejo C. 
 
Las cifras del 2010, en Manabí se registraban menos departamentos y más ranchos 
que la media ecuatoriana, por la cantidad de población rural que existe en la provincia. 
 
2.4.1.2 Materiales de construcción de la vivienda en Manabí antes del terremoto  
 
Gráfico 8. Materiales de Paredes 
  
Fuente: INEC, censo (2010) 































Gráfico 9. Materiales de Techos 
 
Fuente: INEC, censo (2010) 
Reprocesado: Paúl Vallejo C. 
 




Fuente: INEC, censo (2010) 
Reprocesado: Paúl Vallejo C. 
 
La caña era un elemento característico de la provincia: "era utilizada tres veces más 
en paredes y pisos que en el promedio nacional (para pisos solo 1% y para paredes 9% 
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2.4.1.3 Tipo de vivienda en Manabí antes del terremoto  
 
Con el censo realizado en el 2010 se evidenciaron problemas de deterioro en las 
paredes y cubiertas, las mismas que no estaba acordes al tipo de vivienda, siendo las peores 
condiciones de vivienda para la población de Manabí.  
 




Fuente: INEC, censo (2010) 
Reprocesado: Paúl Vallejo C. 
 
Gráfico 12. Estados de paredes 
 
 
Fuente: INEC, censo (2010) 
Reprocesado: Paúl Vallejo C. 
 
 
Estos problemas fueron ratificados en el Plan Nacional del Buen Vivir en el cual se 

























inadecuadas, paredes exteriores de tela, lata, plástico, cartón y materiales de desechos, el 
porcentaje se redujo en el 2013 al 58 % aun sobre la media nacional que corresponde al 36%. 
 
2.4.1.4 Evolución de la vivienda en Manabí antes del terremoto 
 
La evolución de la vivienda en la provincia de Manabí ha venido evolucionando en 
el paso del tiempo, los censos fueron registrando las modificaciones a lo largo del tiempo, 
el hormigón como método constructivo ha ganado espacio, bajando el uso de la caña del 
48% al 26 %. Presenta la misma evolución el uso de baldosa, la reducción de la paja en los 
Techos.  
 
Gráfico 13. Metamorfosis de la vivienda manabita en los últimos 25 años 
Fuente: INEC, 2010  
 
El 53% de los inconvenientes que se produjeron en las viviendas por los colapsos 
fueron en áreas rurales, en donde los problemas estuvieron entorno al sistema constructivo. 
Sin embargo, se debe acotar que con el terremoto construcción de caña y madera soportaron 
el impacto.  
2.4.1.5 Evolución de los servicios Manabí antes del terremoto 
 
El uso de pozo, el tanquero y la letrina seguían siendo parte de los hogares manabitas. 
Según el Censo (2010, pág. 18) "el 22% de las viviendas obtenían agua de pozos, el 15%, 
de tanqueros y el 10%, de un río o vertientes naturales, el 6% utilizaba una letrina y otro 6% 
no tenía ningún sistema para eliminar aguas servidas. Es decir, la provincia, antes del 











Tabla 1. Evolución de la vivienda en Manabí y su materialidad 
Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010
Tipo de vivienda
Casa o villa 71% 82% 72%
Rancho 18% 8% 13%
Departamento 4% 4% 6%
Mediagua 6% 2% 2%
Material de paredes
Hormigón, ladrillo o bloque 43% 52% 64%
caña 48% 37% 26%
Madera 8% 10% 9%
Material de Piso
Entablado o parquet 52% 28% 36%
ladrillo o cemento 24% 31% 35%
Caña 14% 19% 4%
Cerámica, baldosa o vinyl 7% 11% 18%
Tierra 3% 7% 5%
Material de techo
Zinc 69% 69% 71%
Paja 12% 3% 3%
Losa 9% 13% 14%
Asbesto 4% 6% 6%
Teja 55 6% 4%  
Fuente: INEC, 2010 
Reprocesado: Paúl Vallejo C.  
 
Gráfico 14. Evolución de la Vivienda Manabí últimos 25 años 
 
Fuente: INEC, 2010 








































Red publica 67% 47% 72% 51% 80% 65%
Pozo 12% 24% 11% 22%
Río o acequia 12% 13% 10% 9%
Carro repartidor 6% 13% 5% 15%
Eliminación de aguas servidas
Alcantarillado 48% 28% 54% 33% 69% 46%
Pozo ciego 16% 25% 10% 24%
Pozo séptico 19% 21% 24% 31%
Letrina 3% 6%
No tiene 8% 6%
Descarga directa 2%
Eliminación de basura
Carro recolectgor de basura 63% 50% 77% 68% 86% 80%
Terreno o quebrada 15% 14% 4% 4%
Incineracion o entoerro 18% 29% 1% 27%
Electricidad
Sí 90% 81% 95% 91% 98% 96%
No 10% 19% 5% 9% 2% 4%
 Fuente: INEC, 2010 
Reprocesado: Paúl Vallejo C.  
 
 





























Fuente: INEC, 2010 





En los últimos años la provincia ha evolucionado en cuanto a los servicios, de 
acuerdo a entes gubernamentales y a las estadísticas realizadas, en el 2015 la provincia ya 
bordeaba los promedios nacionales en dos áreas. 
 
"Electricidad (que había subido del 81% al 96%) y recolección de basura (de 50% a 
80%). En cuanto a acceso a la red pública de agua (pasó de 47% a 65%) y saneamiento (de 
28% a 46%) también había progresado Manabí, pero recién estaba alcanzando los promedios 
nacionales del 2001" (Censo Poblacional, 2010, pág. 18) .  
 
2.3   Población Afectada a nivel nacional en relación con la provincia de 
Manabí  
 
El Ecuador cuenta con una población de 16.528.730 de habitantes y la provincia de 
Manabí representa el 9,14%, teniendo una población de 1.510.375.  
 
Gráfico 16. Porcentaje población de Manabí vs población Nacional 
 
Fuente: Proyecciones oficiales de población del Instituto de Estadística y Censos (INEC) al 30 de 
junio de 2016 











Tabla 3. Población del Ecuador por provincia, 2016 
Provincia Población %
Galápagos 30.172 0,18%
Zonas no delimitadas 38.607 0,23%
Pastaza 102.655 0,62%
Zamora Chinchipe 110.296 0,67%
|Napo 122.838 0,74%
Orellana 153.269 0,93%













El Oro 680.845 4,12%
Azuay 824.646 4,99%




Total nacional 16.528.730 100,00%
367.235 2,22%
 
Fuente: Proyecciones oficiales de población del Instituto de Estadística y Censos (INEC) al 30 de 
junio de 2016. 
Reprocesado: Paúl Vallejo C. 
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De acuerdo a las proyecciones de la población realizadas por INEC en las provincias 
afectadas por el terremoto del 16A y declaradas en estado de emergencia, representan el 48% 
de habitantes del país (cerca de 8 millones de personas) y el caso de Manabí el 9,14% (1.5 
millones de personas), identificando que de las 5 provincias afectadas por el terremoto del 
16 A, Manabí es la segunda provincia con mayor población. 
 
Tabla 4. Población de los cantones de mayor afectación, 2016 
 
 
Fuente: Proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al 16 de 
abril de 2016. 


































Gráfico 17. Porcentajes de las poblaciones más afectadas, 2016 
 
 
Fuente: Proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) al 16 de 
abril de 2016. 







































Manabí consta de 11 cantones de los cuales podemos identificar que el cantón 
Portoviejo y Manta, tiene la mayor población, en el caso del Cantón Manta con el 17% 
(252.834 hab.) de la población total de la provincia.  
 
2.3.1  Estimación de daños en vivienda según el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, MIDUVI. 
 
La información para la elaboración de este capítulo fue obtenida de la evaluación de 
costos de reconstrucción (Senplades) el cual se basa en  Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (Miduvi) –con fecha de corte 16 y 23 de mayo de 2016 para vivienda y edificios 
públicos respectivamente–; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) –con fecha de corte 23 de mayo de 2016–; Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) –con fecha de corte 17 de mayo de 2016–; Instituto Geográfico Militar 
(IGM), Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (Senplades). 
 
El Ecuador carece del mejoramiento del proceso constructivo, incluyendo 
ordenamiento territorial, planificación urbana y diseño de proyectos, cumpliendo con la 
normativa de construcción vigente.  
 
Estas tareas de control están a cargo de los municipios, los cuales otorgan las 
autorizaciones de construcción y de habitabilidad que deberían estar acompañadas de normas 
y códigos de construcción en constante actualización. En el caso de Ecuador, las Normas 
Ecuatorianas de Construcción, INEC, fueron aprobadas en 2014.  
 
Las colisiones que se evidenciaron en las viviendas se registraron en áreas urbanas y 
rurales. Para la obtención de información y datos reales el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda ejecuto el levantamiento de información técnica las viviendas, edificaciones 




El número de viviendas afectadas fue cuantioso alrededor de 35.265 viviendas, el 
53,7 % son urbanas y 46,3 % rurales. 
Gráfico 18. Clasificación de vivienda urbano, rural. 
 
Fuente: Evaluación de los Costos de Reconstrucción-Sismo en Ecuador • abril 2016; SENPLADES 
/ 2016 
Elaboración: Arq. Paúl Vallejo C. 
 
 
En la zona urbana el 43,5% se derrumbaron por completo o para demolición y en la 
zona rural 69,3% con iguales características. 
 
En zona urbana del total de 8240 (23,4%) viviendas como prioridad 1 colapsadas o 
para demoler 798(2,3%) como prioridad 2, 3; 4924 (14,0 %) como prioridad 3; y, 4960 (14,1 
%) como prioridad 4, teniendo el mayor porcentaje viviendas colapsadas o demolición.  
 



































Fuente: Evaluación de los Costos de Reconstrucción-Sismo en Ecuador • abril 2016; Senplades / 
2016 
Elaboración: Arq. Paúl Vallejo C. 
 
En zonas rurales el total de viviendas colapsadas y por demoler es de 11.319 (32,1 % 
del total de viviendas) clasificadas como prioridad 1, 940 viviendas como prioridad 2 (2,7%), 
3451 (9.8%) como prioridad 3 y 632(1,8%) como prioridad 4, podemos ver que el porcentaje 
más alto corresponde a vivienda destruida o por demoler. 
 
Gráfico 20. Clasificación de por prioridad zona urbana 
 
Fuente: Evaluación de los Costos de Reconstrucción-Sismo en Ecuador • abril 2016; Senplades / 
2016 
Elaboración: Arq. Paúl Vallejo C. 
 
 
























Fuente: Diario el Comercio (2016) 
2.3.2  Categorización de la vivienda según su afectación  
 
La afectación en las unidades de vivienda fue categorizada como se señala a 
continuación: 
Prioridad 1: viviendas y edificaciones completamente destruidas o por demoler, 
consideradas como inseguras para ser habitadas. Las viviendas o edificaciones totalmente 
destruidas fueron estimadas según información del IGM. 
Prioridad 2: viviendas y edificaciones recuperables, con daños menores al 60 % y 
consideradas como inseguras (semáforo rojo). 
Prioridad 3: viviendas y edificaciones parcialmente dañadas y consideradas como de 
uso restringido (semáforo amarillo). 
Prioridad 4: viviendas y edificaciones con daños mínimos, consideradas seguras para 






De El numeral 1 del Artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 1004 de fecha 26 de abril 
de 2016, se encarga al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa (MICS) 
la “atención inmediata del post-desastre en rescate, salud, alimentación, albergues, remoción 
de escombros y demolición de edificaciones inhabilitadas” ( Ministerio de Coordinación de 
Seguridad Interna y Externa,, 2016, pág. 15) 
 
Con el fin de poder dar respuesta eficaz a las necesidades de las familias damnificadas, se 
conformó el «Comité Nacional de Gestión de Albergues», presidido por el MICS, con el 
objetivo orientar y resolver nudos críticos inherentes a la operación de los albergues y de la 
asistencia integral, brindada a la población albergada; conformado por las entidades públicas: 
Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas; Ministerio del Interior, a 
través de la Política Nacional; Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Ministerio 
de Inclusión Económica y Social; Ministerio de Salud Pública; y, Ministerio de Educación. 
(SENPLADES , 2016, pág. 45) 
 
 
2.3.4   Conformación de Albergues 
 
Con el fin de poder organizar las intervenciones de las entidades públicas 
competentes, y garantizar el bienestar de las poblaciones afectadas, se llegó a contar con 30 
albergues en funcionamiento, acogiendo cerca de 12.000 personas.  
 
En el segundo informe trimestral del comité de la reconstrucción cita que “La 
disminución de familias albergadas evidencia la efectividad de las políticas implementadas, 
para dar soluciones a las necesidades de vivienda de las poblaciones damnificadas” no existe 
un estudio de que este hecho sea facto ya que, en muchos casos, la disminución de familias 
en los albergues se da por cansancio de vivir en ellos o por migración interna.  
 
Bonos de acogida, alquiler y alimentación 
 
Con el objetivo de propiciar mejores condiciones de subsistencia en la población 
afectada y que puedan tener una opción de vivienda temporal mientras se construye o 
reconstruye sus viviendas y recuperan sus medios de vida, los bonos de acogida, alquiler y 
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alimentación constituyen una solución temporal a las necesidades de las familias afectadas4. 
Se han entregado 20.825 bonos de acogida, 3.711 bonos de alquiler y 43.878 bonos de 
alimentación. Los bonos de alimentación constituyen un aporte importante para las familias 
que viven en zonas rurales donde no existen suficientes hogares de acogida y alquiler, 
representando un aporte importante mientras las familias recuperan sus medios de vida. 
 
El Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación (BAAA) representa una solución 
temporal de vivienda para aquellas familias que tienen un hogar de acogida o de alquiler 
temporal. Desde el 1 de junio de 2016 hasta el 8 de mayo de 2017 se ha entregado un Total 
de USD 26.533.830 en Manabí y Esmeraldas. Estos bonos han beneficiado a un total de 
43.000 núcleos familiares. 
 
Gráfico 21. Bonos de acogida, alquiler y alimentación 
1 er. Trimestre 2 do. Trimestre 3 er. Trimestre 4 to. Trimestre
Alimentación 26.076 43.878 41.896 41.977
Alquiler 1.623 3.711 3.077 3.107


















Fuente: Reporte de Bonos MIES. Fecha de corte: 12/06/2017 
Reprocesado: Paúl Vallejo C. 
 
                                                 
4 Bono de Acogida: se entrega USD 135,00 mensuales a las familias acogiente y UDS 15,00 dólares para pagos de servicios 
básicos mientras que con el Bono de alquiler se entrega USD 135,00 mensuales para el arrendatario, y el  Bono de 
alimentación: se entrega USD 100,00 mensual para la familia damnificada. 
35 
 
CAPÍTULO III: POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS POST 
TERREMOTO 
 
3.1 Marco legal para reposición de vivienda 
 
Con base en la información preliminar de las afectaciones, el mismo día del evento 
el gobierno de Ecuador realizó la declaración de estado de excepción en las provincias de 
Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, las 
más próximas al epicentro del terremoto y en las que fue percibido con mayor intensidad, 48 
% de los habitantes del país (cerca de 8 millones de personas). 
 
Las necesidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad fueron abordadas 
desde los diferentes sectores, siendo el punto de partida el registro de damnificados, a través 
del RUD (Registro Único de Damnificados) en el que se identificaron a 390.000 personas 
damnificadas 
 
3.2 Políticas e intervenciones para la recuperación y reconstrucción de los 
territorios afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 en el 
Ecuador. 
 
"Después del terremoto del 16 de abril; el Gobierno Central a través del Decreto 
Ejecutivo 1004, crea el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva para 
implementar planes, programas, acciones y políticas públicas, con el fin de ejecutar la 
construcción y reconstrucción de infraestructura en las zonas afectadas". (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016, pág. 8) 
 
Políticas y ejes de intervención en Reconstrucción 
POLÍTICA 1: Ofrecer soluciones permanentes y apropiadas a las familias 
desplazadas a causa del terremoto y sus réplicas.  
36 
 
Se refiere a la reparación, rehabilitación y/o reconstrucción de las viviendas afectadas 
por el terremoto y sus réplicas, así como a la oferta de soluciones para la adquisición de 
vivienda por parte de familias desplazadas con pérdidas totales de vivienda.  
 
POLÍTICA 2: Recuperar la cobertura de servicios básicos en las áreas afectadas y 
asegurar su provisión en la nueva infraestructura.  
Se refiere a la reconstrucción de la infraestructura de servicios básicos y a la 
provisión de la misma en las nuevas zonas de reasentamientos de poblaciones desplazadas.  
 
POLÍTICA 3: Recobrar la capacidad operativa de los aspectos sociales y de las 
ciudades afectadas.  
La política aborda la reparación, rehabilitación y/o reconstrucción de la 
infraestructura de servicios sociales. 
 
POLÍTICA 4: Incrementar las capacidades resilientes frente a futuros desastres en 
los territorios afectados por el terremoto y sus réplicas.  
 
Comprende la actualización de planes de ordenamiento territorial bajo criterios de 
prevención de riesgos y nuevas capacidades resilientes, la promoción de adecuados 
mecanismos de regulación y control en el uso de suelo y las normas de construcción, la 
reubicación infraestructura pública que se encuentra en áreas de riesgo y en la que 
técnicamente no se pueda mitigar dicho riesgo, y la consolidación de infraestructura 
administrativa pública optimizando la inversión requerida para su reconstrucción.  
 
Para la recuperación del territorio se establecieron los siguientes ejes: Eje de 
Emergencia, "Eje de Reconstrucción y Eje de Reactivación Productiva, mediante el Plan de 
Reconstruyo del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva" ( Comité para 
Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2016, pág. 1). Además, se definieron cuatro 
lineamientos de actuación con el fin de alcanzar los objetivos. 
 
Uno de los mecanismos más importantes que soportan el proceso de reconstrucción 
son los bonos entregados por el MIES. El Gobierno central implementó cinco de 
instrumentos de política, como soluciones habitacionales temporales y apoyo para la 
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reinserción social y económica de familias albergadas: bono de acogida, alquiler y 
alimentación, bono emergente para la atención humanitaria y bono de reinserción económica 
y social.  
 
Estos instrumentos han procurado que la población tenga las mejores condiciones 
para enfrentar los daños ocasionados por el sismo del 16 de abril, facilitando ingresos 
económicos que les permitan solventar su situación de vivienda, de alimentación y para el 
retorno a las condiciones normales o habituales de vida de los damnificados. 
 
La destrucción en la provincia de Manabí, generó la necesidad de construir un Plan 
Maestro urbanístico que replantee a las ciudades con un nuevo mapa de riesgos, sobre todo 
los sísmicos, en el que se dé prioridad a la reconstrucción habitacional y de infraestructura 
esencial como son escuelas, hospitales, entre otras y todas las intervenciones a realizar en 
los centros poblados se realiza a través el GAD Municipal. 
 
La reparación y reconstrucción de viviendas destruidas en zonas seguras y la 
construcción de nuevas viviendas en terrenos urbanizados por el Estado representa un reto 
primordial para el restablecimiento integral de la población damnificada. La destrucción de 
la vivienda debe entenderse como una alteración de las relaciones sociales, destrucción de 
los medios de vida y pérdida de tenencia de la tierra, por lo que es necesario facilitar 
soluciones de vivienda de acuerdo a la planificación establecida por la institución 
competente. Esto, además de la reparación física, representa un nuevo punto de partida para 
la población, mediante la implementación de políticas enfocadas a dar una respuesta 
inmediata a las necesidades habitacionales.  
 
Lineamiento de actuación 1 – Manifestar acciones eficientes acorde a las 
necesidades y requerimientos de las personas damnificadas por el terremoto y replicas: 
El derecho a la vivienda adecuada y digna forma parte de los derechos reconocidos y 
garantizados en la Constitución de la República del Ecuador.  
 
Art. 147.- Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda. - El Estado en todos los niveles 
de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada 
y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas. 




Para garantizar una vivienda segura con características de sismo resistencia y que 
cumpla con la normativa vigente, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)  
mediante los acuerdos ministeriales No. 018-16, 022-016, 028-16, en el que se expide el 
“Reglamento para la Recuperación Habitacional de los Damnificados del Terremoto del 16 
de abril de 2016” cuyo objeto es establecer las condiciones, requisitos y procedimientos que 
permitan aplicar los instrumentos para la construcción, reconstrucción, reparación y 
recuperación de vivienda que serán entregados como una donación o asignación económica 
no reembolsable por el Estado a través del MIDUVI a los damnificados del terremoto. 
 
En base a estos acuerdos ministeriales se crearon instrumentos para la recuperación 
habitacional, mismos que se detallan a continuación: 
 









vivienda en terrenos 
urbanizados por el 
estado 
 
USD 10.000 más IVA 
De ser el caso, transferir al Estado 
los terrenos que se encuentren en 
zona de riesgo no mitigable. 
10% del valor del 




USD 10.000 más IVA USD 1.500 más IVA por predio, 
para obras de urbanización, 
mejoramiento del suelo y solución 
sanitaria. 
10% del valor del 




Hasta USD 4.000 más 
IVA 
 10% del valor del 





USD 10.000 hasta 
70.000 más IVA 
Familias que sean sujetos a crédito, 
capacidad de endeudamiento. 
USD 1.000 en 12 
meses 
Incentivo por  
discapacidad 
USD 1.200 más IVA USD 1.200 más IVA por cada 
unidad habitacional para 
adecuaciones en la vivienda 
 
Fuente: Acuerdo Ministerial No. 022-016 del 22 de junio de 2016 




Lineamiento de actuación 2 - "Planificar y apoyar la regeneración urbana, 
promoviendo el desarrollo urbano sostenible en concordancia con las necesidades y 
vocaciones de las poblaciones de las zonas afectadas" (Plan reconstruyo Ecuador, 2017, 
pág. 50). En este sentido el MIDUVI en coordinación con los GAD municipales efectuó 
propuestas de reordenamiento territorial y regeneración urbana encaminados hacia la 
consolidación de territorios sostenibles. En este contexto, se realizaron ocho propuestas de 
planificación urbana post terremoto los que permiten enmarcar intervenciones integrales 
tanto de asentamientos urbanos, como se servicios públicos en las zonas de Portoviejo, 
Pedernales, Bahía de Caráquez, Canoa, Matal, Manta, Jaramijó, Jama y San Vicente. 
 
Lineamiento de actuación 3- "Incrementar el fortalecimiento de las capacidades 
de los gobiernos locales en desarrollo urbano y en uso y gestión del suelo" (Plan 
reconstruyo Ecuador, 2017, pág. 50), No obstante el MIDUVI apoyó el proceso de control 
y regulación del proceso constructivo, y brindó capacitación a los GAD. 
Complementariamente, la Senplades en conjunto con la Secretaria de Gestión de Riesgo 
brindó asistencia técnica a 60 GAD (3 provinciales, 14 cantonales y 43 parroquiales) para 
que actualicen sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial fortaleciendo la gestión de 
riesgos en los mismos. 
 
Lineamiento de actuación 4 - "Promover y capacitar en aplicación de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción" (Plan reconstruyo Ecuador, 2017, pág. 50). Asimismo, 
el MIDUVI elaboró guías de aplicación a la norma, mismas que después fueron socializadas 
mediante capacitaciones a varios actores: academia, GAD y público en general 
. 
Uno de los mecanismos más importantes que soportan el proceso de reconstrucción 
son los bonos entregados por el MIES. El Gobierno central implementó 5 de instrumentos 
de política, como soluciones habitacionales temporales y apoyo para la reinserción social y 
económica de familias albergadas: bono de acogida, alquiler y alimentación, bono emergente 




Estos instrumentos han procurado que la población tenga las mejores condiciones 
para enfrentar los daños ocasionados por el sismo del 16 de abril, facilitando ingresos 
económicos que les permitan solventar su situación de vivienda, de alimentación y para el 





CAPÍTULO IV: FACTORES MACROECONÓMICOS  
 
4.1   Producto Interno Bruto- PIB 
 
Según el Banco Central del Ecuador (2016): 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados 
por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en términos globales y por ramas 
de actividad- se deriva de la construcción de la Matriz Insumo Producto, que describe los 
flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de 
los utilizadores finales (pág.1). 
 
El Producto Interno Bruto o PIB, es el indicador que permite medir la actividad 
económica de un país, si bien es cierto este no mide por completo, pero refleja el valor de 
todos los bienes y servicio producidos por año dentro de un país. La variación porcentual del 
PIB para el Ecuador se puede observar en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 22. Crecimiento del PIB 2010 - 2016 
 
Fuente: BCE- Estadísticas 2016 

















AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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El PIB en el Ecuador ha sido positivo a partir del año 2001, con una disminución al 
2009 generada principalmente por la crisis financiera mundial. "En el análisis de los últimos 
7 años observado, se ve que al 2010 ha tenido un crecimiento de 3,50%, y en el 2011 se tuvo 
la tasa más alta de los últimos años con 7,80%, gracias a que la mayoría de los sectores 
productivos presentaron tasas de crecimiento positivas, las mismas que contribuyeron al 
crecimiento del PIB" (Borja M. , 2013, pág. 2). Si bien es cierto que los agentes económicos 
aspiran el crecimiento sostenido del país sea superior al 8%, existen sectores que, si han 
presentado crecimiento como es el caso del sector comercial, productivo, agrícola, industria 
y eso se pudo ver reflejado en los años 2012, 2013 y 2014 con valores de 5,10%, 4,90% y 
4,10% respectivamente.   
 
Sin embargo, en los dos últimos años existió una clara recesión económica, teniendo 
valores en el 2015 de -1,20% y -1,90%, en el 2016, esto ha sido generado principalmente 
debido al incremento del precio de dólar en el mercado y la caída del precio del petróleo. En 
términos generales se puede decir que el PIB ha tenido un crecimiento continuo, pero con 
una recesión en los últimos años, lo que indica que el país ha intentado superara estos 
indicadores para mantener un margen estable respecto a la producción de bienes y/o 
servicios.  
 
4.2  Inflación 
 
La inflación es un fenómeno que se muestra por razones diversas como el incremento 
de la demanda, el aumento del circulante, el aumento de los precios de los productos 
importados, etc. Según el Banco Central del Ecuador (2016) menciona que “el fenómeno de 
la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios 
a través del tiempo” (pág.1). 
 
El Ecuador ha tenido luego de la dolarización en el año 2000, una inflación baja 
comparativamente con otros países de la región, existiendo una variabilidad menor dentro 





Gráfico 23. Inflación  
 
 
Fuente: BCE- Estadísticas 2016  
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
El índice de precios al consumidor aumentó 0,58% en diciembre, frente a 0,29% del 
mismo mes de 2010, de tal manera que la inflación, indicó un promedio anual en el 2010 
que se ubicó en 5,41%. Sin embargo, para el 2011, según el Banco Central este indicador 
tuvo un promedio de 3,17%. "Los rubros que más impactaron el costo de vida fueron 
alimentos y bebidas no alcohólicas (29,46%), bienes y servicios diversos (16,12%), 
restaurantes y hoteles (10,21%), prendas de vestir y calzado (10,19%) y educación (6,67%)" 
(El Mercurio , 2010, pág. 2). 
 
Para el 2012 y 2013 la tasa de inflación se ha mantenido entre 5,29% y 4,10% 
respectivamente, mostrando una variabilidad normal, con valores estables y aceptables 
dentro de un país como Ecuador. De igual manera ocurrió en los años 2014, 2015 y 2016 
donde la inflación se mantuvo en valores como 2,92%, 3,53% y 3,09% respectivamente. El 
proceso inflacionario en el Ecuador ha tenido variabilidad y es claro que en la última década 
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4.3  Tasa de interés 
 
 Tasa de interés activa  
 
Tasa Activa Referencial "es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de 
operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al 
sector corporativo" (Banco Central del Ecuador , 2017, pág. 1) 
 
Gráfico 24. Tasa de interés activa 
asa de interés actva 
 
Fuente: BCE- Estadísticas 2016 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
 
La tasa de interés activa para el 2010 tuvo un porcentaje de 4,28%, la misma que se 
incrementó en 0, 35 puntos con respecto al año anterior. Para los años 2011 y 2012 la tasa 
sufre un pequeño incremento llegando al 4,53%, manteniéndose de la misma manera para el 
año 2013, año en que la estabilidad económica y tasas de interés permitieron que las 
instituciones financieras cambien las condiciones crediticias y al establecer créditos acordes 
a las necesidades empresariales, como para la construcción. Para el año 2014 esta tasa 
incremento en 0,65 y se colocó en 5,18%, esto no cambiaría de manera significativa y se 











2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
45 
 
2016 esto tendría una tendencia hacia la baja y se colocó en 5,12% pese a los inconvenientes 
que atravesó el país como el terremoto.  
 
 Tasa de interés pasiva  
 
El Banco Central del Ecuador (2016) menciona que:  
La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes 
de recursos por el dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 
intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última 
siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al 
intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La 
diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. (pág. 1) 
 
Gráfico 25. Tasa de interés pasiva  
 
Fuente: BCE- Estadísticas 2016 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
El decrecimiento de las tasas de interés se ha mantenido con una tendencia decreciente, 
aunque es evidente que existen años de variación de las tasas, sin embargo, se han mantenido 
estables, pero al analizar el Spreed la diferencia que existe entre las tasas de interés activas 
y pasivas es alta, si se la compra con la de Estados Unidos, que se encuentra entre el 3% y 
4%.   
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Los usuarios siempre están pendientes de las tasas de interés, y si se ofrece una tasa 
de interés alta en los créditos produce malestar, por ello los límites están basados en la oferta 
y demanda de crédito de las instituciones financieras.  
En el período analizado se observa variaciones no muy elevadas y contrariamente 
una cierta estabilidad en las tasas, generado específicamente por la estabilidad de la moneda.  
 
4.4  Desempleo 
Gráfico 26. Desempleo  
 
Fuente: Instituto de estadísticas y censo (INEC) 
Elaborado por: Paúl Vallejo  
 
En el año 2010 se tuvo un 5% de desempleo, es decir 343,2 mil desempleados un 
7,7% de la PEA. Al 2011 tuvo un decremento al 4,07%, mientras que el año 2012 se cerró 
con una tasa de desempleo del 5,20% para el 2013 la tasa de desempleo se ubicó en 4.10% 
y en el 2014 se ubicó en 4% siendo la más baja del mercado.  
 
Sin embargo, este indicador en el 2015 tuvo un aumento de 1,10% ubicándose en 
5,10% esto debido a la recesión económica que atravesó el país, con lo cual para el 2013 el 
desempleo se ubicó en 5,70% siendo la tasa más alta de los últimos años.  
 
El aumento del desempleo a nivel nacional en los dos últimos años ha sido un factor 


















el gobierno y las empresas para crear más plazas de trabajo que permita mejorar el ámbito 
laboral.   
 
4.5  Balanza Comercial 
 
Gráfico 27. Balanza Comercial  
 
Fuente: Banco central del Ecuador, 2016 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
Para el análisis de la balanza comercial se consideran dos aspectos que están inmerso 
es decir las exportaciones e importaciones, que en los últimos años ha mostrado diferencia 
entre las importaciones y las exportaciones en el país con valores menores a cero, es decir 
que existen más importaciones que exportaciones lo que perjudica al sector nacional, 
generado déficit en relación a las divisas para el país. Para el 2010 los valores se mantenían 
sobre cero, sin embargo, para el 2012 las condiciones cambiaron con -+1979 millones de 
FOB, para el 2014 el valor estaba cercano a cero (-111) siendo un referente de cambio y de 
mejora. “Para el 2015 La balanza comercial salió con saldo en rojo de $1214,9 y en el 2014 






















Tabla 6. Balanza Comercial 
Año Balanza comercial Petrolera No petrolera
2010 1081 8363 -7282
2011 -234 4626 -4860
2012 -1979 5630 -7609
2013 -687 7858 -8546
2014 -111 7350 -7461
2015 -1214 6865 -8079
2016 135 6386 -6251  
Fuente: Banco central del Ecuador, 2016 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
La evolución de este indicado no ha sido positiva ya que los últimos 18 años el país 
ha mantenido déficit comercial, es decir que depende de las importaciones esto perjudica a 
la producción interna lo cual no es beneficiosos en general para el país, pero esto ha generado 
políticas a favor de las exportaciones para beneficiar al ingreso de divisas extranjeras.  
 
4.6  Factor tecnológico 
 
Ramírez (2015) menciona lo siguiente:  
 
El gasto en Ecuador destinado a ciencia, tecnología e innovación llegó en 2011 a $ 1 210 
millones, equivalentes al 1,58% del producto interno bruto (PIB). Solo en lo que se refiere a 
investigación y desarrollo (I+D) se destinaron $ 269,47 millones, o el 0,35% del PIB, según 
una encuesta aplicada entre 2009 y 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) (pág.1) 
 
Con lo cual se busca que el Ecuador vaya desarrollándose tecnológicamente, un 
factor muy positivo, ya que esto significa “un cambio continuo que necesitan las industrias 
para seguir creciendo, seguir actualizando procesos internos, acoplándose a nuevas 
necesidades de los mercados”. Ya que si las industrias se tecnifican sus procesos serán más 
fáciles de realizar y podrán atender a más clientes. 
Esto también ayuda a la industria de la construcción ya que gracias a los softwares 
existentes los diseños de la construcción se desarrollan con más facilidad y poder 
49 
 
promocionarse no solo a nivel local, sino que también a nivel internacional, tomando en 
cuenta que el software provee soluciones a todo tipo de empresas para lograr un mejor 
manejo de la información y mayor competitividad, además de estar muy ligada al cambio de 
la matriz productiva.  
 
En base a este ultimó se ha venido coordinando y liderando el sector del software, el 
mismo que engloba a más de 600 empresas que desean incrementar su participación a nivel 
local e internacional. 
 
En general se puede decir que existe la necesidad de innovar tecnológicamente al 
país, para el crecimiento empresarial, por tanto, cada cierto tiempo se ingenian nuevas 
soluciones dentro del país y cada vez existe más emprendimiento en este campo para 
beneficio de la comunidad.   
    
4.7  Factor ambiental 
 
El factor ambiental ha venido tomando fuerza en los últimos años en el Ecuador, 
gracias a una concientización de la población, influyendo además en la construcción del 
estado, de las instituciones y el desarrollo económico. También aborda los temores que 
rodean los efectos del cambio climático moderno, de tal manera que las personas han visto 
la necesidad de cuidar o tomar planes de acción para no afectar negativamente al medio 
ambiente, es el caso de la campaña “Protege Ecuador, la responsabilidad es de todos”, 
propuesta por el Ministerio del Ambiente (MAE) con el objetivo de informar a la población 
sobre las especies en peligro de extinción y fomentar su protección, además de cuidar los 
bosques y parques protectores del país.  
 
Siendo esto muy importante para el sector de la construcción, ya que los lugares son 
más atractivos cuando tienen paisajes bellos, sin daños a su entorno, para lo cual se ha venido 
concientizando en utilizar materiales que no afecten al medio ambiente donde se tiene un 
proyecto de construcción.  
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4.8  Economía y modos de producción de Manabí “Manta” antes del 16 de 
abril del 2016. 
 
Manabí contaba  con  63.835 empresas en el 2014 las empresas que vendieron USD 
5.321 millones de dólares, lo que equivale al 5% del PIB Nacional, siendo la tercera 
provincia en aporte a la producción nacional.(INEC, 2010). 
 
De las empresas de Manabí, 63.835 el equivalente al 99.7% de los establecimientos 
económicos son micro, medianas y pequeñas empresas (MIPYME). Los cantones de 
Portoviejo y Manta concentran el mayor número empresas de la provincia. El 37% de 
empresas grandes de Manabí se concentra en Manta, principalmente en el sector de comercio 
(37%), 34% servicios, 18% agricultura, 8% industria manufacturera, 3% construcción. 
 
 
Tabla 7. Empresas en Manabí 
Empresas en Manabí





Mediana empresa "A" 358
Mediana empresa "B" 225
Grande empresa 3,40%  
Fuente: Banco central del Ecuador, 2016 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
 
4.9  Situación económica y productiva de Manta post terremoto del 16 de 
abril del 2016. 
 
El impacto del terremoto en el sector empresarial y laboral en Manta fue cuantioso, 
pues aproximadamente el 11% de las empresas y negocios fueron afectados. Después del 
terremoto los sectores principales es decir comerciales, de servicio y manufacturero 
despidieron alrededor de 30.000 trabajadores.  
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Según reporte preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgos, un 43% del sector 
productivo del cantón Manta quedó afectado por el terremoto: 2.798 empresas fueron 
golpeadas y el sector comercial quedó afectado en un 80%, principalmente en la parroquia 
Tarqui. En Pedernales y Jama se registra un 100% de afectación al sector productivo, 
comercial y la industria artesanal y en Portoviejo, la ciudad más comercial de la provincia, 
hay 2.690 empresas afectadas, el 90% del sector comercial siente el impacto del terremoto. 
 
La fuerza laboral de la provincia está concentrada en el segmento de las MIPYME, 
aproximadamente el 61% del personal ocupado de Manabí trabaja en micro, pequeñas y 
medianas empresas. Además, el 26,4% de manabitas son trabajadores por cuenta propia es 
decir que sus ingresos provienen de sus propios emprendimientos, principalmente en el 
comercio; mientras que el 24,6% trabajan en el sector privado; el 21,8% son jornaleros o 
peones y solo el 11,20% trabaja en el sector público. 
 
Tabla 8. En qué trabajan los manabitas 





Por cuenta propia 122.000 26.4 %
Empleados privados 110.000 24.6 %
Jornaleros o peones 100.500 21.8 %
Empleados del Estado 52.000 11.20 %  
Fuente: INEC 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En la tabla anterior muestra que entre los más afectados por el terremoto se 
encuentran los pequeños comerciantes, los trabajadores autónomos, empleados de empresas 
privadas, jornaleros y agricultores que perdieron sus sembríos o los lugares donde trabajaban 
fueron golpeados por el sismo. Antes del terremoto la PEA de Manabí era de 356.391, el 
desempleo se ubicaba en el 6.5%, es decir había 23.000 personas desempleadas; mientras 
que el subempleo es elevado y alcanza un porcentaje del 47%, con 167.544 personas en 
subempleo. 
 
Respecto a los sectores agrícola y pesquero, se han cuantificado afectaciones en 12.000 
hectáreas de camaroneras y la paralización de una planta atunera. Hay 362.000 toneladas 
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de productos agrícolas en riesgo de pérdida y se han identificado daños estructurales en 
centros de acopio de arroz, cacao, café y banano en las provincias de Manabí y Guayas. 
Además, 11 mercados minoristas también resultaron con daños en su infraestructura y 
542.000 habitantes rurales se encuentran en zona de afectación crítica, según datos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap).(SENPLADES, 2016) 
 
4.10  Aspectos relevantes de la situación económica del país y el efecto con 
el terremoto. 
 
Se puede analizar que, en los últimos años, para el país no han sido de los mejores, 
esto debido al colapso de los precios del petróleo en 2008-2009 y en 2014-2016 que dio 
lugar a una desaceleración grave de la economía en 2009 y en una clara recesión en 2015 y 
2016, a esto se sumó la apreciación del dólar, afectando al sector informal e incluso a las 
grandes empresas generando una recesión meses después del colapso de los precios del 
petróleo. 
 
Esto se vio reflejado en el PIB que en los dos últimos años se tuvo valores de 
crecimiento negativos, y un incremento en los índices de pobreza, aunque con unos valores 
de inflación estables y con tasas de interés igualmente estables en alrededor del 5%. El 
desempleo también sufrió un incremento de hasta un 5,70% en el 2016, siendo esta la más 
alta en comparación a años anteriores. 
 
No se puede relacionar claramente el crecimiento o decrecimiento de la economía y 
los principales indicadores debido al terremoto, puesto que al 2015 e inicios del 2016 existía 
una clara recesión de la economía ecuatoriana que es cuando se produjo el terremoto, 
observándose resultados negativos en los diferentes indicadores al 2016, sin embargo es 
claro también el efecto económico que existió para el sector de Manabí y Esmeraldas, por lo 
que esto pudo haber agravado la situación económica debido al terremoto, pero no es la 









El estudio de la oferta y la demanda en proyectos de restitución de vivienda como es 
el caso de estudio “SI MI CASA” tiene como objetivo principal, determinar el déficit de 
vivienda en las zonas afectadas y reducir la muestra hasta la ciudad de Manta el cual es el 
lugar de implantación. 
 
En el presente capitulo se presentan datos obtenidos de MIDUVI y la Secretaria de 
la Reconstrucción como parte del plan de reposición de vivienda y cierre de alberges, para 
esto se realizó un análisis cuantitativo de los datos obtenidos para determinar la oferta y 
demanda requerida en la ciudad de manta donde se observará que se logró lograr reducir la 
brecha de necesidad gracias al aporte del proyecto SI MI CASA. 
 
Se realizaron visitas de campo al proyecto SI MI CASA y entrevista a la Analista de 
responsabilidad social encargada de la reubicación de las familias albergadas que hoy 
habitan el proyecto “SI MI CASA”, como parte de la investigación. 
 
Gráfico 28. Proceso de investigación de oferta y demanda 
 
 



















A manera de contexto, "el déficit de vivienda en Ecuador afecta hoy a más de 1,7 
millones de hogares. La causa principal es la asequibilidad de la misma. Es decir, estos 
hogares carecen de la capacidad económica para acceder a una unidad de vivienda adecuada 
o a créditos hipotecarios para tal fin" (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016, 
pág. 15).  
 
Esta brecha en la asequibilidad a las viviendas ha tenido como efecto a que las 
familias puedan recurrir a soluciones en las que está inmersas el autoconstrucción de casas 
de baja calidad, hogares compartidos con otras familias u ocupar casas sin ningún tipo de 
servicio." En las zonas urbanas marginales, los hogares han recurrido también a la invasión 
de tierras, lo cual conlleva inseguridad jurídica y dependencia de proveedores privados 
informales de servicios urbanos básicos." (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
2016, pág. 16).  
 
Mientras que en las zonas rurales las familias se dispersan o migran a otras 
poblaciones, ocasionando el bajo interés de la participación del mercado privado, para 
invertir en la construcción de casas, o en la provisión de los servicios (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016).   
 
Luego del terremoto de abril 2016 se presentó un déficit habitacional causado por el 
mismo, del cual se analizará las principales provincias afectadas, para posteriormente 
centrarse al caso de estudio. En la gráfica se muestra las inspecciones y el nivel se 
semaforización realizado de acuerdo a la afectación que tuvieron en el terremoto las 
provincias de Esmeraldas y Manabí de las cuales se "obteniendo del total de las edificaciones 
inspeccionadas (44.813), el 40,31% corresponde a viviendas que pueden ser reparadas, 
mientras que el 31,88% están en la necesidad de construir nuevamente las unidades de 
vivienda (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016, pág. 22). Las inspecciones se 






Tabla 9. Edificaciones inspeccionadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 
Provincia Cantón Inspecciones Habitable Recuperable Construcción
Bolívar 1089 537 346 206
Chone 5589 2069 1871 1649
Flavio Alfaro 586 139 212 155
Jama 504 184 153 167
Jaramijó 2087 265 1347 475
Jipijapa 746 232 339 175
Junín 811 368 225 218
Manta 12910 3806 5586 3518
Montecristi 2504 507 1251 746
Olmedo 98 54 29 15
Paján 383 150 187 46
Pedernales 5864 879 2193 2792
Pichincha 147 2 77 68
Portoviejo 3667 1394 1340 933
Puerto López 531 236 184 111
Rocafuerte 2228 268 778 1182
San Vicente 488 131 159 198
Santa Ana 902 218 526 158
Sucre 1291 202 459 630
Tosagua 932 406 224 302
24 de Mayo 220 15 145 60
Atacames 21 1 19 1
Esmeraldas 432 178 98 156
Muisne 748 223 250 275
Quinindé 115 65 50
Total 44.813 12.464 18.063 14.286
Manabí
Esmeraldas
Fuente: MIDUVI. (2016). 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 











Fuente: MIDUVI. (2016). 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
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En la tabla 9 se puede observar que el déficit de vivienda en las provincias de Manabí 
y Esmeraldas, las cuales fueron las más afectadas por el terremoto se requiere 14.286 
viviendas para los afectados del terremoto, esto agrava el problema del déficit de vivienda 
en el Ecuador, cabe recalcar que el problema no solo está en relación a la vivienda si no que 
las dinámicas de producción y bien estar fueron fuertemente golpeadas. 
En el siguiente gráfico se puede observar que el mayor porcentaje de vivienda a 
construir corresponde al cantón de Manta con el 25,49 %, muy de cerca Pedernales con el 
20,23% (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016). 
 
Gráfico 30. Porcentaje por cantón post terremoto 
 
Fuente: MIDUVI. (2016). 




Para determinar la demanda de vivienda se ha tomado como referencia a la población 
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pérdida de viviendas de forma cuantitativa y cualitativa. Tomando en cuenta que el 1,37 
millones de hogares con déficit cualitativo, tienen que residir en casas inseguras, con 
carencia de servicios sanitarios básicos, con problemas de hacinamiento o que están 
construidas con materiales inadecuados, mientras que los 342.000 hogares con déficit 
cuantitativo tienen que compartir la vivienda con otras familias o tienen que vivir en casas 
improvisadas, esto a nivel nacional (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016).  
 
Para el caso de estudio se tomará la demanda de los afectados por el terremoto en la 
ciudad de Manta, ya que el proyecto “SI MI CASA” es desarrollado en dicha ciudad, del 
cual se inicia con el análisis de las personas que se encontraban en albergues luego del 
terremoto, para lo cual se tiene los siguientes datos: 
 
Tabla 10. Familias y personas en refugios 
Provincia Cantón Albergues Familias Personas %
Bolívar 1 62 227 4,19%
Chone 3 52 190 3,51%
Jama 4 185 775 14,30%
Jaramijó 1 68 255 4,70%
Manta 1 99 370 6,83%
Montecristi 0 0 0 0,00%
Pedernales 4 302 1175 21,68%
Portoviejo 1 265 1085 20,02%
Rocafuerte 1 22 76 1,40%
San Vicente 2 131 544 10,04%





Total 23 1371 5420 100,00%
Manabí
 
Fuente: Senplades  
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En la tabla se puede observar que en el primer levantamiento de información se 
obtuvo de los 23 albergues con los que contaba Manabí, la cantidad de vivienda requerida 
era para 1371 familias, de esta cantidad se deben restar, las personas que no desean vivienda, 
familias que migraron a otra provincia, alberges no oficiales y personas con bono de acogida, 
ya que en la priorización del plan de reconstrucción, la atención inmediata se dio a los 
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albergues oficiales construidos por el gobierno, obteniendo un total de 777 familias con la 
necesidad de una vivienda (Senplades, 2016).  
 
Gráfico 31. Porcentaje Familias y personas en refugios  
 
Fuente: Senplades  
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
Gráfico 32. Albergues de Manabí 
 
Fuente: SENPLADES (2016) 
 
Sin embargo, se puede mencionar que la demanda existente post terremoto se lo 




































































Tabla 11. Demanda de vivienda Post Terremoto 
Demanda de vivienda Post Terremoto cantón Manta Nro. Vivienda
Vivienda Construida en Terreno Urbanizado por el Estado 708
Vivienda Construida en Terreno Propio 2.053
Reparación de Vivienda 3.519
TOTAL. 6.280
Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 06 de junio de 2016. 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
Se puede mencionar que según un estudio realizado por el MIDUVI, existe una 
demanda de 3.519, viviendas que necesitan de reconstrucción, además de otras que requieren 
de construir en un terreno propio o en un terreno urbanizado por el estado lo que suma un 
total de 6.280 número de viviendas que será tomada como una demanda total a cual se puede 
enfocar el estudio (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016).  
 
5.2.1 Costo de Manutención de los Albergues 
 
Las políticas ejecutadas están orientadas a mejorar el panorama de los damnificados 
por cuanto se deben atender las necesidades al igual que apoyo y soporte social en especial 
de la población en albergues oficiales que son 9.621 personas quienes han recibido una 
atención oportuna.  




















































Manabí 18 1.525 5.928 17 1.088 4.219 16 777 2.987









Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 06 de junio de 2016. 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
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En el reporte de evaluación de costos de la reconstrucción SEMPLADES reporta los 
costos asociados a albergues representan el mayor rubro. En este caso se tomó en cuenta el 
costo de operación de los albergues, este monto asciende a 40 MM USD considerando que 
existían 6437 familias albergadas (aproximadamente 30 000 personas) y que el costo por 
persona por día es de  cinco dólares el periodo de permanencia los albergues es de nueve 
meses, periodo previsto por el gobierno para mantenerlos operativos Además, se deben 
sumar 7,7 MM USD de instalación de los albergues, considerando 1000 dólares de carpa 
para una familia y 20 %  adicionales para la habilitación de servicios. 
 
 
• 30 albergues en las 13 provincias  
• 12.000 PERSONAS  
• Costo día x persona en el albergue = $ 5,00 
• $60.000 DIARIOS  
• $1 8000.000 
• 9 meses de permanencia  
• El monto asciende a 40 MM USD  
• $ 375.300 costo aproximado del Albergue Esteros Manta   




Con el proceso paulatino de cierre de albergues se ha construido varias 
urbanizaciones destinadas a la reposición de vivienda para los habitantes de estos. Al iniciar 
la atención de emergencia, se contó con 30 albergues con la capacidad de recibir a un total 
de 3.000 familias, 12.000 personas.  
 
En el primer informe trimestral, se registró un total de 25 albergues operativos, que 
acogían a 8.282 personas agrupadas en 2137 familias. Para el periodo reportado en el 
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segundo informe trimestral, se mantenían operativos 23 albergues operativos con 6.270 
personas agrupadas en 1.614 familias.  
 
El tercer informe reportó 21 albergues con 4.685 personas, agrupadas en 1.215 
familias. Para el 1 de mayo se contaba con 13 albergues que concentraban a un total de 3.078 
personas, agrupadas en 811 familias el día 22 de mayo se cerraron el 100% de los albergues.  
Esto responde a los avances de reparación y construcción de viviendas, y también a 
que las familias acogidas en albergues pudieron tener acceso a viviendas de acogida y 
alquiler temporal, según los reportes trimestrales de la secretaria de la reconstrucción. 
 
Gráfico 34. Disminución de personas albergadas en Manabí y Esmeraldas 
 
Fuente: MIES (2017). 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
Se han realizado varios proyectos de vivienda en terreno urbanizado para lograr el 
cierre de alberges, entre ellos SI VIVIENDA el cual dentro de los planes de reconstrucción 
de vivienda se encargó a Ecuador Estratégico empresa pública la construcción de un 
conjunto habitacional de 419 viviendas en el Sector de Urbirios en la zona de expansión de 
la ciudad de Manta, el cual consta de 3 tipologías de vivienda, 15 “Gaviotas” para personas 




Si vivienda es un nuevo núcleo urbano de la ciudad de Manta que no solo consta de 
vivienda nueva, sino de una infraestructura completa y planes de expansión y dotación de 
servicios. 
Se tiene prevista la construcción de 22.422 viviendas que cuentan con terreno: luego 
de reconstruir en las zonas urbanas e iniciar la reconstrucción en las “zonas cero” de las 
ciudades más afectadas, la construcción de viviendas en zonas rurales es un importante logro, 
reconociendo la dificultad de acceso y periodo de lluvias. Por otro lado, la priorización de 




Tabla 12. Reasentamientos en ejecución 
Reasentamientos Cantón No. Viviendas %
San Cayetano Chone 352 8,54%
Si Mi Casa* Manta 419 10,17%
Acuarela II Sucre 168 4,08%
El Guabito Portoviejo 320 7,77%
Ciudad Jardín Pedernales 368 8,93%
Cristo Del Consuelo (Leónidas Plaza) Sucre 204 4,95%
Nuevo Jaramijó Jaramijó 116 2,81%
El Matal Jama 175 4,25%
San Vicente San Vicente 128 3,11%
Nueva Chorrera Pedernales 216 5,24%
Don Juan Jama 40 0,97%
Jama Centro Jama 40 0,97%
Canoa San Vicente 120 2,91%
Brisas Del Río Babahoyo 236 5,73%
Nueva Chamanga Esmeraldas 475 11,53%
Ciudad Verde Santo domingo 100 2,43%
Plan Piloto Santo domingo 40 0,97%
Portete Portete 68 1,65%
Muisne III Muisne 300 7,28%
Duana Quinindé 120 2,91%
Atacames Atacames 116 2,81%
Total 4.121 100,00%  
























Fuente: Secretaria de la Reconstrucción 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En el gráfico anterior se detalla el porcentaje de número de viviendas construidas en 
los reasentamientos en cada cantón de Manabí y en la provincia de Esmeraldas. En la ciudad 
de Manta se ha ejecutado el 10% correspondiente a las 4.121 viviendas construidas en 




CAPÍTULO VI: REASENTAMIENTO “Mi Casa”, EVALUACIÓN 
EXPOST 
 
6.1 Criterios de evaluación ex post 
 
La evaluación busca analizar tres aspectos que son la eficiencia, eficacia y la 
sostenibilidad. La mayor parte de autores y análisis establecen ciertos lineamientos base para 
diferenciar la eficiencia de la eficacia (Mokate, 1999), por lo que a continuación se presenta 
los aspectos que se considerarán en la presente investigación como puntos centrales a 
analizar en cada aspecto y luego los indicadores que se establecerán en la investigación:  
 
 Eficiencia  
 Alcance de los objetivos propuestos  
 Cumplimiento del presupuesto  
 Eficacia 
 Cumplimiento en el Tiempo y calidad previstos  
 Mejoras en el bienestar social  
 Sostenibilidad 
 La iniciativa pueda mantenerse en el tiempo 
 
Por tanto, a continuación, se presentan todos los indicadores que permitirán evaluar 
el proyecto en su totalidad y posteriormente clasificar por cada ámbito para obtener 
conclusiones generales de la evaluación.  
 
6.2  Análisis de variables e indicadores 
 
En base a los objetivos, tanto general como específicos del proyecto que se presentan 




6.2.1 Indicadores de cumplimiento 
Tabla 13. Indicadores de cumplimiento  
OBJETIVOS MEDIOS DE CUMPLIMIENTO HERRAMIENTA
Intervención oportuna  
Cumplimiento de los plazos de ejecución Informes técnicos
Percepción de tiempo oportuno por parte de 
los beneficiarios Encuesta 
Seguridad Percepción de los habitantes una vez habitada las viviendas Encuesta 
Orden  Percepción de los habitantes una vez habitada las viviendas Encuesta 
Normas de uso de ocupación 
de las viviendas  
Percepción de los habitantes una vez 
habitada las viviendas Encuesta 
Salubridad  Análisis técnico de aspectos de salubridad Informes técnicos
Exclusión Percepción de los habitantes una vez habitada las viviendas Encuesta 
Sensibilización de los 
beneficios e importancia de 
vivir en un asentamiento 
humano 
Cumplimiento de entrega de talleres Informes técnicos
Percepción de los habitantes una vez 
habitada las viviendas Encuesta 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
Adicionalmente se ha considerado otras variables que puedan sustentar la evaluación 
expost orientada a los habitantes como sigue: 
 
 Satisfacción de los habitantes con las viviendas y el proyecto 
 Comparación con su situación anterior 






6.2.2 Indicadores relativos al cumplimiento ámbitos técnicos del 
proyecto  
 
Los diferentes ámbitos técnicos que se preverían cumplimiento y que podrán ser 
evaluados sus resultados previstos y logrados se presentan a continuación:   
 
Aspectos del proyecto 
 Plazo de ejecución 
 Presupuesto 
• Presupuesto establecido 
• Costo final del proyecto 
 Personas atendidas 
 Reactivación del Tejido social 
Ámbitos técnicos 
 Servicios y equipamientos 
 Transporte público 
 Terreno 
 Tecnología Constructiva 
 Diseño arquitectónico 
• Tipologías de Vivienda 
 Infraestructura 
 Cumplimiento de plan técnico previsto 
 
Estos indicadores se podrán medir con los informes técnicos del proyecto. 
 
En base a la metodología y el levantamiento de la información requerida a 
continuación se presenta el levantamiento de la información de campo para posteriormente 








Habitantes del proyecto SI MI CASA que son 1368 habitantes que han sido 
beneficiadas, mismas que viven en un total de 333 viviendas, dato que será considerado 
como población de estudio debido a que la encuesta será aplicada por cada vivienda. 
 
6.3.2  Cálculo del tamaño de la muestra  
 
Del total de la población, se realizará el cálculo de la muestra para obtener una 
muestra representativa. 
 






Valor de N: Referencia a la población de estudio: 333 viviendas  
Valor de Zα/2: Se estable el número de desviaciones para un nivel de confianza que 
para el caso de estudio será del 95%,  por tanto el valor correspondiente es de 1.96. 
Valor de P: La probabilidad de tener factor de riesgo establecida como 80% 
Valor de e: representa el error permitido para el caso de estudio, el mismo que es 
8% que en proporción es 0.08. Por tanto, para el estudio será 95% y 0.08 de error.  
 
                                       (1,96)2 x 1368 x 0,16 
                       n =       _________________________ 
                                     (1.96)2 x 0,16 + 1368 x (0,08)2 
 
n = 93 personas a encuestar 
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Determinación del encuestado: 
 
Para evitar el sesgo en las encuestas, esta se aplicará a diferentes segmentos de la 
población, que han sido determinados de acuerdo a la tipología de vivienda que habitan y a 
las diferentes características de la población. 
 





















M5 78 98 86 7 76 79 3 0 349
M6 81 86 103 11 67 58 3 5 333
M10 15 7 4 0 3 4 17 1 36
M11 70 74 74 0 63 69 5 3 288
M12 89 110 117 5 65 58 2 5 362
Total 333 375 384 23 274 268 30 15 1368
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 















M5 28,1% 24,6% 2,0% 21,8% 22,6% 0,9% 0,0% 25,5%
M6 25,8% 30,9% 3,3% 20,1% 17,4% 0,9% 1,5% 24,3%
M10 19,4% 11,1% 0,0% 8,3% 11,1% 47,2% 2,8% 2,6%
M11 25,7% 25,7% 0,0% 21,9% 24,0% 1,7% 1,0% 21,1%
M12 30,4% 32,3% 1,4% 18,0% 16,0% 0,6% 1,4% 26,5%
Total 27,4% 28,1% 1,7% 20,0% 19,6% 2,2% 1,1% 100,0%
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En la Tabla 14 se observa el número de personas por manzana y tipología de vivienda 
y en la Tabla 15 se observan los porcentajes correspondientes con los cuales se puede ver 
que hay una paridad en los porcentajes de las manzanas, a excepción de la M10 en la cual se 
reduce la cantidad de habitantes pero su porcentaje en población con discapacidad es del 
47,22%, equivalente a 17 personas de sus 36 que hay en total, ya que corresponde a viviendas 
destinadas a personas con discapacidad. 
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Si bien la M5 tiene el mayor porcentaje de población de la tercera edad (6,6%) que 
equivale a 7 personas, en el caso de la M6  no tiene un mayor porcentaje, ya que este está en 
función del total de habitantes por manzana, esta tiene a 11 adultos mayores. 
 
En cuanto a los porcentajes de hombres, mujer, niños y niñas, estos tienen porcentajes 
muy similares. 
 
Tabla 16. Cantidad de viviendas y habitantes por tipo de vivienda 




total 333 1368  
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 











Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En cuanto a la cantidad de personas que habitan las distintas tipologías de vivienda 
se tiene que el 63,08% de la población viven en departamentos, el 34,28% vive en 
unifamiliares Tohalli y el 2,63% en la tipología de vivienda Gaviota. 
 
Este análisis permite determinar el porcentaje de encuestados por manzanas y 
tipología de vivienda, evitando el sesgo, al dirigir la encuesta a los diferentes grupos 





Tabla 17 Porcentaje de representacion de la muestra 
Total de Población # de Encuestados % En ralaciona la poblacion 
1368 93 6,80%  
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En la  
Tabla 17 se observa el porcentaje que corresponde la relación entre el tamaño de la 
muestra y la población total teniendo un 6,80% el cual se aplicara a los diferentes grupos 
poblacionales identificados. 
 
Relación entre el porcentaje de la muestra y los grupos humanos. 
Tabla 18. Porcentaje de personas sin grupos vulnerables 


















 POR POR 
TIPO
TOHALI 51 75 54,74% 62 45,26% 137 18,05%
CONDOMINIO 27 23 48,94% 24 51,06% 47 6,19%
M6 CONDOMINIO 81 86 45,50% 103 54,50% 189 24,90%
M10 GAVIOTA 15 7 63,64% 4 36,36% 11 1,45%
TOHALI 45 49 49,49% 50 50,51% 99 13,04%
CONDOMINIO 25 25 51,02% 24 48,98% 49 6,46%
M12 CONDOMINIO 89 110 48,46% 117 51,54% 227 29,91%
TOTAL 333 375 49,41% 384 50,59% 759 100,00%
M5
M11
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 



















 POR POR 
TIPO
M6 CONDOMINIO 81 86 45,50% 103 54,50% 189 28,99%
M12 CONDOMINIO 89 110 48,46% 117 51,54% 227 34,82%
M5 TOHALI 51 75 54,74% 62 45,26% 137 21,01%
M11 TOHALI 45 49 49,49% 50 50,51% 99 15,18%
TOTAL 266 320 1,982003 332 2,018 652 100,00%
 Elaborado por: Paúl Vallejo 
En la  Tabla 18 se eliminaron los grupos vulnerables para tener una cifra real del 
grupo humano más homogéneo, al igual que el número de niños y niñas, ya que no serán 
encuestados para evitar criterio sesgado, dando como resultado 759 personas adultas en el 
proyecto SI MI CASA. 
 
Ya que el grupo humano es homogéneo en la  Tabla 19 se tomaron las 
manzanas que contienen el mayor porcentaje de habitantes reduciendo el número a 652 
personas. 
 









M6-M12 CONDOMINIO 366 6,8 53,82
M5-M11 TOHALI 220 6,8 32,35
TOTAL 86,18  
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 




Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En la Tabla 20 se cuantifico la cantidad de personas por tipo de vivienda y se aplicó 
el 6,8% que corresponde al tamaño de la muestra con el cual determina que la cantidad de 
personas a encuestar del grupo homogéneo es un total de 86,18, clasificadas por manzana y 
tipología de vivienda. 
 




















Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
En la Tabla 21, se tomaron a las manzanas con mayor porcentaje de personas con 
tercera edad, gravidez y discapacidad por manzanas, a las cuales se tomó el porcentaje de la 
muestra 6,8% dando como resultado 9,85 personas a encuestar de los 3 grupos vulnerables. 
 























M6-M12 CONDOMINIO 53,00 2,00 3,00 58,00
M5-M11 TOHALI 32,00 32,00
M10 GAVIOTA 4,00 4,00
TOTAL A 
ENCUESTAR 94,00   


































HA BI T A NT ES  
#  
GRA VI D EZ
#  T ERCERA
ED A D
T O T A  P O R 
M A NZ A N A  
M6-M12 M5-M11 M10 TOTAL A ENCUESTAR
 




Como resultado la Tabla 22 muestra que el total a encuestar son 94 personas 
redondeando, de las cuales 53 personas del grupo homogéneo que habitan en la tipología 
CONDOMINIO de la M6-M12, 32 en tipología TOHALLI de la M5-M11. De los grupos 
vulnerables 2 personas en gravidez y 3 de la tercera edad de la M6-M12 y 4 personas con 
discapacidad de la M10 de tipología GAVIOTA. 
 
6.3.3 Diseño de encuesta 
La encuesta y su codificación se presentan en el anexo 1. 
 
6.4 Antecedentes del Proyecto Si Mi Casa 
 
El proyecto Si Mi Casa nace después del acontecimiento del 16 de abril del 2017, en 
el cual la empresa pública Ecuador estratégico, como ejecutor de obras para la 
reconstrucción de provincias afectadas por el terremoto se vincula en la construcción de 
vivienda. 
 
El equipo social de Ecuador Estratégico comienza su intervención en varios de los   
albergues temporales, específicamente en Esteros 1 y 2 de la ciudad de Manta. 
 
Como se menciona en el CAPÍTULO V en el cual se hace un análisis de la demanda, 
podemos ver que los albergues son parte de la estadística del déficit de vivienda. La empresa 
pública de vivienda del canto de Manta Si Vivienda, en los planes de expiación y dotación 
de vivienda de la ciudad viene desarrollando desde el año 2010 el plan de vivienda popular 
“Si Vivienda” el cual previo a la construcción de vivienda post terremoto cuenta con 611 









Imagen  7. Proyecto Si vivienda y comienzos del proyecto Si Mi Casa 
 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
  
 
Imagen  8. Proyecto Si vivienda 
 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 




Elaborado por: Paúl Vallejo 
Imagen  10. Proyecto Si vivienda y Si Mi Casa 
 
 




En vista de que la Empresa Pública de vivienda de Manta contaba con la disposición 
de los terrenos Ecuador estratégico procedió a la compra de los mismos para la ejecución del 
primer reasentamiento humano post terremoto. 
 
6.4.1 Cronología proyecto Si MI Casa  
 
Gráfico 39. Cronología proyecto Si MI Casa 
 













































Gráfico 40. Villas 
 
 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
Las viviendas fueron construidas con tres tipologías: 
 100 soluciones habitacionales unifamiliares Tipo Tohalli cuyo diseño permite 
ampliar un dormitorio mediante el autoconstrucción. 
 304 departamentos construidos en 76 bloques Tipo Fénix, cada uno de estos bloques 
con 4 departamentos. 
 15 viviendas unifamiliares Tipo Gaviota, con tres dormitorios y características 











Gráfico 41. Tipos de vivienda 
 
 
Casas Tipo Tohalli 
 
Bloques tipo Fenix (4 departamentos) 
 
Casas Tipo Gaviota 
Fuente: Si Vivienda (Empresa pública de vivienda Manta)  
   
6.5  Localización 
 
La Provincia de Manabí está ubicada en el borde externo del Ecuador tiene una 
extensión territorial de 18.400 km2, y corresponde al 7,36% del territorio nacional, con una 
longitud sur-a norte de 250 km y un ancho este –oeste de 80 km, con un total de 354 km de 
línea de costa, su capital es el Cantón Portoviejo, ocupando el segundo lugar en tamaño 
geográfico entre las provincias de la costa después de Guayas. Su altitud media es de 6-350 
msnm. Dentro de esta provincia se encuentra ubicado el cantón Manta. 
 
El Cantón Manta se encuentra localizado en la saliente occidental de América del 
Sur sobre el Océano Pacífico. Se extiende a ambos lados de la línea equinoccial, de 0º25 
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minutos de latitud norte hasta 1º57 minutos de latitud sur y de 79º24 minutos de longitud 
oeste a los 80º55 minutos de longitud oeste. 
Gráfico 42. Mapa de Manta  
 
 
Fuente: Plan de Contingencia 
Si Mi Casa está ubicada al este de la ciudad de Manta, siendo esta una zona de 
expansión y fuera de riesgo, de acuerdo al Plan de Contingencia para la ciudad realizada por 
el Cuerpo de Bomberos, este sector es una zona segura para evacuación del resto de 
habitantes. 
 
El programa Habitacional “SI MI CASA”, se encuentra ubicado por el sector 
Urbirrios al Sureste de la ciudad de Manta, cuyo acceso principal está a 1400 m. entrando 
por la vía de circunvalación tramo II.  
 
LIMITES: 
Norte con el sector Los Senderos 
Sur con el Cantón Montecristi 
 Este con el sector Cielito Lindo 




Gráfico 43. Ubicación Si Mi Casa 
 
 
Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 








6.6   Acceso a Infraestructura Urbana de Si Mi Casa 
 
El plan habitacional Si Mi Casa cuenta con acceso a los siguientes servicios: 
 




Vías de acceso Estado carpeta asfáltica.
Vías Internas Estado carpeta asfáltica.
Sistema Hidrosanitario  Impulsada desde tanque
Infraestructura Eléctrica Alumbrado público tendido de línea bifásica y
acometidas domiciliarias.
Trasporte Público Línea 3, frecuencia cada 30 minutos.
Salud Centro de salud Urbirrios 1 - tipo 2 a 2.500 m.
Colegio Réplica Manta a 2.800 m.
Universidad Eloy Alfaro de Manabí a 6.200 m.
Recreación Áreas verdes, canchas deportivos y juegos
infantiles dentro del plan habitacional.
Cultura Conservatorio de música ULEAM a 6.200 m.
Comercio Mercado Parroquia Eloy Alfaro a 3.600 m.




Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 
Tomando en cuenta que, al ser una zona de expansión urbana, se espera que los 
servicios aumenten y la distancia a los mismos disminuya, en la actualidad en la parte 
posterior del proyecto se está construyendo una escuela del milenio. 
 
6.7   Topografía del terreno 
 
En cuanto al terreno se realizó el estudio de suelos correspondiente, en el cual se 
realizan las recomendaciones del caso, teniendo como características un suelo arcilloso el 
83 
 
cual debe ser mejorado, conformando plataformas para la implantación de vivienda y se 
recomienda la cimentación de zapatas corridas fundidas monolíticamente. 
 
En cuanto al diseño vial se recomienda el diseño de asfalto de alto tráfico y que sean 
conformadas una vez la maquinaria pesada termine sus trabajos. (Anexo1) 
 
Imagen  11. Conformación de plataformas Si Mi Casa 
 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
El proyecto se lo realiza en la zona de expiación del a ciudad de Manta, terrenos que 
no eran cultivables, la riqueza en fauna y flora es escaza, por observación se constató que el 
movimiento de tierras ha sido considerable, se lo puede comprobar en los cortes existentes 
entre la plataforma construida y los niveles naturales del terreno, al no existir planos de 






Imagen  12. Conformación de plataformas Si Mi Casa 
 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
6.8   Contratación y plazos contractuales  
 
Al declarar estado de emergencia, la contratación pública reduce sus pasos tomando 
la adjudicación directa a un oferente que cumpla con los requisitos necesarios que garantice 
la correcta ejecución de proyectos de carácter emergente, en este caso se contrató a la  
Empresa pública de vivienda Si Mi Casa, la cual a su vez subcontrato la ejecución de la obra 
a la empresa guayaquileña CONALBA, para el control y fiscalización de la obra a José Mora 
Construcciones, sin perder la figura de contratante y ente de control a Ecuador estratégico 
EP, la ventaja de la adjudicación directa permite que el contratista mediante formulario de 
contratación por emergencia entre en la ejecución de forma inmediata, permitiendo a la 
institución completar los estudios durante el proceso de ejecución. 
 
Mediante los acuerdos ministeriales No. 018-16, 022-016, 028-16 ( revisar 
CAPÍTULO III: POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADS POST TERREMOTO) cuyo objeto 
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es establecer las condiciones, requisitos y procedimientos que permitan aplicar los 
instrumentos para la construcción, reconstrucción, reparación y recuperación de vivienda 
que serán entregados como una donación o asignación económica no reembolsable por el 
Estado a través del MIDUVI a los damnificados del terremoto, mediante el instrumento de 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TERRENO URBANIZADO POR EL ESTADO, 
MIDUVI y EEEP llegan de muto acuerdo en la contratación y ejecución de la obra. 
 
Gráfico 45. Contratación y ejecución de la obra 
 
Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 
6.8.1 Contrato 1 
 
Urbanización de 252 lotes Programa Habitacional Si Mi Casa en la ciudad de Manta  
(Inversión EEEP - Miduvi).  
 
 Contrato: GG-009-2016  
 Monto: $ 2.393.750 + IVA 
 Complementario: $ 783.313,66 + IVA 
 Fecha de Inicio: 01-07-2016 
 Fecha de Fin: 28-12-2016 


























 Fiscalización: Ing. José Napoleón Mora Solórzano Monto $ 250.199,95 (para dos 
proyectos) (lotes y viviendas) 
 
6.8.2  Contrato 2 
 
Construcción y Urbanización de las 404 viviendas para los afectados del terremoto 
que ocurrió el 16 de abril del 2016 en la provincia de Manta y 304 departamentos (76 
bloques), 100 viviendas unifamiliares Tohalli. 
 
 Contrato: GG-021-2016  
 Monto: $   4.040.000 +IVA 
 Fecha de Inicio: 20-07-2016 
 Fecha de Fin: 28-12-2016 
 Contratista: Arq. Susana Beatriz Vera Quintana 
 Fiscalización:     Ing. José Napoleón Mora Solórzano Monto $ 250.199,95 (para dos 
proyectos) (lotes y viviendas) 
 
6.8.3  Cumplimiento de plazos contractuales  
 
Tabla 24. Cumplimiento de plazos contractuales  
Contrato  Fecha establecida  Fecha de entrega  
Contrato 1 28-12-2016 28-12-2016 
Contrato 2  31-1-2017 31 – 1-2017 
Elaborado: Paúl Vallejo C. 
Fuente: Departamento de planificación EEEP 
 
Las obras fueron entregadas a las fechas previstas, incluso la entrega de viviendas se 
las hizo de forma parcial, según el avance de las obras, 15 viviendas tipo Gaviota se 
entregaron  el 15 de julio del 2016, 51 viviendas tipo Tohalli el 21 de septiembre del 2016 y 




Hasta Marzo del 2018 no se han cerrado los procesos contractuales, ya que de los dos 
contratos no se firman actas de recepción definitivas por observaciones que deben ser 
subsanadas. 
 
6.9   Tecnología Constructiva 
 
El método constructivo empleado en el proyecto fue por medio de muros portantes 
de hormigón armado, fundidos en sitio. 
 
6.9.1 Ventajas establecidas del sistema constructivo  
 
El sistema empleado fue formaletas Forsa Aluminio el cual su fabricante expone 
varias de sus ventajas que serán analizadas con la experiencia en sitio, por medio de los 
testimonios del residente de obra y personal involucrado en la misma. 
 
Fachadas homogéneas: deben constar de "precisión dimensional; verticalidad y buen 
plomo en vértices y aristas; Unión entre pisos sin sobresaltos, ni desplomes entre niveles" 
(Forsa , 2012, pág. 3).  
 
A nivel global el sistema constructivo cumple con lo antes mencionado, cabe recalcar 
que toma varios ensayos en campo llegar a tener una producción ágil ya que el armado de 
las formaletas requiere de capacitación especial. 
 
Espacios internos: deben cubrir los siguientes aspectos "ángulo de 90 grados en la unión 
entre el muro y la losa (Ortogonalidad), Fondos de losa bien nivelados, horizontales y sin 
sobresaltos, Mínimas deformaciones en los muros" (Forsa , 2012, pág. 3). 
 
Si bien la unión entre muro y losa es limpia el secreto está en el armado de los 





Simetría en puertas y ventanas: para la construcción es necesario contar con los siguientes 
aspectos "dimensiones de acuerdo al diseño arquitectónico, permite estandarizar LA 
CARPINTERÍA metálica o de madera para vanos de puertas, ventanas, closet, etc" (Forsa , 
2012, pág. 3). 
El encofrado debe ser hecho a medida no permite cambios, ya que el variar de 
dimensiones es imposible, en algunos reasentamientos se reportó un cambio de dimensión 
de ventanas el cual trajo muchos problemas en la ejecución de trabajos   
 
Ahorro en resanes y correcciones de la estructura es una ventaja que dependerá del 
buen procedimiento del desencofrado, en algunos casos se tuvo que hacer resane en paredes. 
 
El equipo del contratista manifiesta un alto agrado y comodidad para la construcción 
rápida y ágil con el meto constructivo empleado, uno de los factores más importantes en el 
cumplimiento de plazos de entrega. 
 
Imagen  13. Proceso constructivo Bloque de departamentos 
 






Imagen  14. Proceso constructivo Bloque de departamentos 
 
Elaborado por: Paúl Vallejo 
 
 
Imagen  15. Proceso constructivo vivienda unifamiliar 
 




6.9.2 Especificaciones del sistema constructivo 
 
Con ForsaAluminio el avance de obra es ordenado, rápido, progresivo y totalmente 
seguro. 
 
Sistema monolítico                                          1 vivienda al día 
 
 
"Permite en un solo día y en una sola etapa, vaciar en concreto, la fachada, los muros 
internos y las losas de una vivienda. Cada equipo puede producir entre 1.500 y 
2.000 unidades de vivienda, dependiendo del uso y cuidado" (Forsa , 2012). 
 
6.9.3  Comportamiento Sismo resistente 
 
El sistema constructivo presenta ventajas "sismos resistentes gracias al tipo de 
cimentación el cual es una losa de hormigón armado que en caso de un movimiento telúrico 
se comporta con movimientos uniformes en toda la amplitud de la estructura" (Ecuador 
Estratégico , 2017, pág. 1) 
 
A la presente fecha donde han ocurrido varias réplicas y temblores no relacionados 
con el ocurrido el 16 A, la integridad estructural de las viviendas en su totalidad es excelente, 
no se han presentado síntomas de anomalías estructurales. 
 
6.9.4  Etapas del Sistema Constructivo 
1. Cimentación 
2. Colocación de la malla 
3. Instalación Eléctrica e Hidrosanitaria  
4. Montaje de muros 
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5. Montaje de losas 
6. Colocación del concreto e instalaciones en losa 
7. Vaciado del concreto 
8. Desmontaje del encofrado. 
 
Uno de los grandes aciertos del contratista es tener un equipo capacitado para cada 
actividad, logrando tener el mayor rendimiento que ofrece el sistema constructivo, en los 
reasentamientos de vivienda en Esmeraldas se empleó el mismo sistema, la diferencia radico 
en que, el contratista no tenía personal especializado y su rendimiento y acabado se vio 
afectado.   
 
 
6.10  Presupuesto 
 
Se realiza la comparación del monto del presupuesto planificado versus al 
presupuesto ejecutado, para determinar los incrementos que se han dado en el proyecto. 
 
Tabla 25. Presupuesto Planificado 
Descripción Unidad Cantidad P. Por Unidad P. total %
CONDOMINO (4 DEPARTAMENTOS) u 76 40.000 3.040.000 45,48%
VILLA TOHALLI u 100 10.000 1.000.000 14,96%
TOTAL VIVIENDAS 4.040.000 60,44%
URBANIZACIÓN u 1 2.393.750 35,81%
FISCALIZACIÓN u 1 250.200 3,74%
TOTAL PROYECTO 6.683.949,95 100,00%
Presupuesto Planificado 
Elaborado: Paúl Vallejo C. 
























CONDOMINO (4 DEPARTAMENTOS) VILLA TOHALLI
TOTAL VIVIENDAS URBANIZACIÓN
FISCALIZACIÓN TOTAL PROYECTO
 Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 
Tabla 26. Presupuesto Ejecutado 
Descripción Unidad Cantidad P. Por Unidad P. total %
CONDOMINO (4 DEPARTAMENTOS) u 76 40.000 3.040.000,00 40%
VILLA TOHALLI u 100 10.000 1.000.000,00 13%
TOTAL DE VIVIENDAS 4.040.000,00 53%
URBANIZACIÓN u 1 2.393.750,00 31%
COMPLEMENTARIO 783.313,66 10%
TOTAL (urbanización + complementario) 3.177.063,66 42%
FISCALIZACIÓN u 1 250.199,95 3%
Convenio de pago (vivienda Gaviota) u 15 11.200 168.000,00 2%
TOTAL PROYECTO 7.635.263,61 100%
Presupuesto Ejecutado 
 
Fuente: Ecuador Estratégico E.P. 






Gráfico 47. Porcentajes resultado del incremento al presupuesto 
 
Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 
 




(No incluye IVA) 
COMPLEMENTARIO 
Ejecución de obra de 
urbanización de 252 lotes para 
el programa habitacional “SI 
MI CASA”, del cantón Manta 
783313,66 Contrato complementario 
Por requerimiento de EEEP 
para urbanizar y dotar de 
infraestructura en las manzanas 
5, 6, 11 y 12 del Programa 
Habitacional “SI MI CASA” 
CONVENIO DE PAGO 
Construcción de 404 unidades 
de vivienda del proyecto “SI 
MI CASA” del cantón Manta 
168000 Contrato complementario 
Por requerimiento de EEEP 
para el incremento de 15 
unidades de vivienda para 
personas con discapacidad, en 
las cuales se prevé un 
dormitorio adicional y las 
puertas con un ancho de 1 m  
total del incremento 951313,7     
Fuente: Ecuador Estratégico E.P. (Administrador de contrato) 

















TOTAL DE VIVIENDAS TOTAL (urbanización + complementario)




Tabla 28. Desglose contrato complementario 
Complementario  Objeto  Costo 
INCREMENTO DE CANTIDADES  
Urbanizar y dotación de infraestructura 
para las manzanas 5, 6, 11, y 12 del 
programa habitacional “SI MI CASA” 142485,12
RUBROS NUEVOS  
Acometidas eléctricas 101437,23
áreas exteriores en vía principal 104889,3
áreas exteriores en vías transversales 49310,74
construcción de canchas múltiples y 
áreas complementarias  385191,26
Total    783313,65
Fuente: Ecuador Estratégico E.P. (Administrador de contrato) 




En el informe de fiscalización a contraloría expone: La construcción del Proyecto de 
viviendas denominado SI MI CASA surgió luego del terremoto del 16 de abril del 2016 el 
cual origino la perdida de vivienda de miles de ciudadanos de la ciudad de Manta y el País, 
dentro de los cuales se encontraban ciudadanos con capacidades especiales, los cuales no 
fue previsto en el proyecto original. Estas viviendas para los ciudadanos con Capacidades 
Especiales tenían que tener puertas más anchas, cero limitaciones en el área del baño entre 
otras características que no se consideraron. 
Por lo cual la empresa constructora inicio los trabajos de construcción de estas 
viviendas, por la premura de proveer un techo a estos ciudadanos que estaban viviendo en 
los diferentes Albergues que por la emergencia se instalaron en algunos sectores de la ciudad 
de Manta, estos Albergues no contaban con las instalaciones más apropiadas para las 
limitaciones que poseen los ciudadanos con capacidades especiales. 
 
El porcentaje alcanzado del incremento del proyecto fuera de las figuras legales para 
la realización de los pagos es del 12, 88% que corresponde a un incremento de $ 951313,7 





En el contexto que se desarrolló el proyecto los estudios realizados no abarcan la 
totalidad de las obras a realizarse para proyectos de esta índole, cabe recalcar que la premura 
y la prioridad de dotar de vivienda a los cientos de albergados obligan al aprendizaje en el 
camino de la ejecución, el Ecuador como país no se encontraba preparado para un desastre 
de tan alta magnitud. 
 
Poniendo en una balanza de costo beneficio, el incremento en el proyecto 
posiblemente puede ser justificado, con la atención vital de mejorar condiciones de vida que 
de no ser atendidas podrían generar un gasto mayor. 
 
Costo de manutención del Albergue Los esteros Manta es de: $ 2855 diarios 
(CAPÍTULO V: Análisis del de demanda y oferta 5.2.1 Costo de manutención de albergues). 
  
6.10.1 Incremento del costo del contrato en relación con el costo de 
albergues.   
 










$ 951.313,66 $ 2.855,00 333,21 11,11
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Si ponemos al monto del contrato complementario a su equivalente en días de 
manutención del albergue los esteros, vemos que estos recursos serían gastados en 11 meses 













6.10.2  Costo del M2 por tipología de vivienda.  
 


































TOTAL 419 16.676,20 7.635.263,61 375,44 6.260.916,16 1.374.347,45
 
Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 
Es necesario aclara que el cálculo del costo por m2 cuadrado de construcción 
contempla costos indirectos que a su vez incluyen la utilidad del contratista, la cual médiate 
una entrevista con el Gerente de Proyectos de la obra declaro que está bordeando el 18 % 
del monto del contrato.  














DEPARTAMENTOS  14.904,98 4.531.112,90 72,37%
VIVIENDA 
TOHALLI 14.529,54 1.452.953,64 23,21%
VIVIENDA 
GAVIOTA 18.456,64 276.849,62 4,42%





Elaborado: Paúl Vallejo C. 
 
 
Gráfico 48. Porcentajes del presupuesto por tipología de vivienda  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
 
El valor del m2 de construcción es de $375,44 el cual incluye  su urbanización como 
se muestra en la tabla 30, destinándose el 72,37% del presupuesto ejecutado a la construcción 
de los departamentos. 
 
6.10.3  Costo directo de Urbanización   
 
Tabla 32. Precio directo de urbanización por vivienda  
Descripción Unidad Cantidad Unidad P. total
Lotes u 252 usd 2.393.750
Vivienda u 419
Area del lote m2 91 usd 68,33
COMPLEMENTARIO usd usd 783.313,660
TOTAL (urbanización + complementario) usd usd 3.177.063,66
Indirectos usd usd 571.871,46
TOTAL - 18%  de indirectos usd usd 2.605.192,20
Precio de urbanización por unidad de vivien usd usd 6.218
Precio de lote urbanizado
  

































Se estableció que el costo directo de urbanización por vivienda de $6,218 el cual 
dividido para el área del lote 91m2 nos arroja un valor de $68,33 por m2 urbanizado, el 
precio al 2017 de m2 urbanizado en el país va de los $72 a los $78 según la Cámara de la 
industria de la construcción. (COMICOM, 2017), por lo cual podemos ver que la brecha de 
precios son acordes a los precios universales del país. 
 
6.10.4  Costo directo de la construcción  USD/M2 
 














Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
 El costo directo de la construcción de las viviendas dio como resultado $219, 
21 por m2, Cámara de la industria de la construcción en su reporte 2017 estable un precio 
de $ 285,00 sin tomar en cuenta gastos indirectos ni urbanización. (COMICOM, 2017), por 
lo cual tenemos que el precio del proyecto está dentro de los parámetros establecidos en el 
país. 
    
6.10.5 Terrenos y urbanizaciones aledañas al proyecto Si MI Casa. 
 
Para complementar el análisis del presupuesto en relación al costo de los m2, se 
realizó una visita a varios proyectos de urbanización y venta de terrenos cercanos a al 
reasentamiento humano con el objetivo de establecer una relación de precios entre ellos, y 




  Imagen  16. Ubicación de lotes y proyectos aledaños a Si Mi Casa  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Fuente: Google earth. 
 






































Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
En la tabla 34 podemos ver los precios de venta de las viviendas ofrecidas en el sector  
y comparar con el precio de construcción de las viviendas de Si Mi Casa, en especial en la 
vivienda de 49,16 m2 que pertenece al Proyecto Si Vivienda, la diferencia del precio es de 
$6.544 lo que representa el 26%, que se traduce en la rentabilidad del proyecto, cabe aclarar 
que la casa lanzada a la venta de si Vivienda, tiene mejores acabados, esto sin ser 
significativa la diferencia entre ellas. 











Si Vivienda      0 8,5 $2.125.000 $25,00  sin urbanizar  
Terreno 1      1000 10 $3.500.000 $35,00  sin urbanizar  
 Terreno 2      1500 13,45 $5.000.000 $37,17  sin urbanizar 
Urb. San Sebastián      2000 0,0112 $18.499 165,16  Urbanizado  
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
La tabla 35 nos muestra los precios del suelo en el sector y su relación a la distancia 
con Si mi Casa, el lugar en la que se encuentran los proyectos es la zona de expansión de la 
ciudad y tienden a subir su plusvalía, sobre todo desde la construcción de la Vía Manta Colisa 
la cual ha beneficiado a los precios del suelo, Si Vivienda comparte infraestructura con Si 
Mi Casa y sus ventas no se han visto afectadas desde la construcción del reasentamiento. 
 
Su vecino más cercano la Urb. Villa Nueva del Bosque (tabla 34), que a pesar de ser 
para un sector comercial mayor, no ha reportado baja en sus ventas (Mirian Salgado, Asesora 
comercial del proyecto), el proyecto tiene un año ocho meses de construcción y aun no se ve 
expansión en su entorno inmediato, lo cual puede ser una alerta de perdida de plusvalía.  
 
 
Imagen  17. Urbanización  Villa Nueva del Bosque 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Las fotos de Villa Nueva del Bosque se presentan en el anexo 3. 




El proyecto Si MI Casa contiene 3 tipologías de vivienda, Gaviota, tohalli y bloques 
Fénix, los cuales conforman las diferentes manzanas del proyecto, en este capítulo se 
presenta a las viviendas en su entrega y la situación actual de las mismas. 
 




6.11.1 Viviendas Gaviota  
 
 Las 15 viviendas Gaviota son se las realizo con el objetivo de dar prioridad a 
familias en las que al menos uno de sus integrantes tenga discapacidad moderada o grave, 
tiene 3 dormitorios y las familias que fueron ubicadas en ellas, son conformadas desde 3 a 5 
miembros, estas viviendas no estuvieron planificadas por lo cual se encuentran dentro de un 
contrato complementario el cual se lo va a financiar y a pagar por medio de convenio de 
pago. 
Se decidió la construcción de las mismas en vista de la gran cantidad de personas con 
discapacidad que tenían los albergues, cabe aclarar que aún no se tenían datos totalmente 
certeros del déficit de vivienda y la demanda real. 
 






























Elaborado: Paul Vallejo C. 
Fuente: Propia 
 
Las fotos fueron realizadas el 15 de julio del 2016 cuando se hizo entrega a las 
primeras familias, el departamento social de EEEP (Ing. Dana Tohala)  encabezo el proceso 
de entrega y traslado tanto de los beneficiarios como de sus bienes,  cabe recalcar que el 
trabajo social comenzó desde los albergues, en los cuales se realizaron entrevistas a las 
familias, se corroboraron datos de las mismas, realizando perfiles familiares. 
Las características de este tipo de vivienda (1 planta) son:  
 
 Area: 49,16 m2  
 3 dormitorios  
 Sala-cocina-comedor 









Imagen  19. Planta arquitectónica Viviendas tipo Gaviota 
 
 
Reprocesado: Paul Vallejo C. 
Fuente: EEEP. 
 Después de una año ocho meses que ha trascurrido (Imagen 20), después de su 
entrega no muestran daños severos, más que los sufridos por el transcurso del tiempo, donde 
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podemos ver un mayor deterioro es en la graba que recubre los jardines, en el proyecto 
existen muchos usuarios los cuales han dado uso del espacio y el material de los patios para 
crear un ingreso agradable, la falta de cuidado de muchos de los habitantes también se 
contrasta con la apropiación de muchos 
  
Imagen  20. Viviendas Gaviotas 02 de noviembre de 2018 
 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 




Fuete: Paul Vallejo C. 
 
 
 Imagen  22. Dormitorio 1  vivienda tipo Gaviota-02 de noviembre de 2018 
 
Fuete: Paul Vallejo C. 
 
Imagen  23. Dormitorio 2  vivienda tipo Gaviota-02 de noviembre de 2018 
 
Fuete: Paul Vallejo C. 
 




Fuete: Paul Vallejo C. 
 
Imagen  25. Cocina vivienda tipo Gaviota-02 de noviembre de 2018 
 
Fuete: Paul Vallejo C. 
 
Imagen  26. Baño vivienda tipo Gaviota-02 de noviembre de 2018 
 




6.11.2 Vivienda Tohalli 
 
Las 100 viviendas tipo Tohalli se entregaron a familias de 3 a 5 miembros con una 
posibilidad e ampliación a 3 dormitorios, la cual se ha dado en un 90 |%, pero no de la forma 
esperada, esto se lo ha realizado por medio de la autoconstrucción familiar.  
 
Imagen  27. Vivienda tohalli 21 de septiembre del 2016 
 
             
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Se otorgaron planos de aplicación de un dormitorio lo cual no dio resultado alguno ya que 
la inversión para la misma, es de alrededor de $500 que no está al alcance del beneficiario o 
con la misma cantidad de dinero se puede realizar una ampliación mayor y de mejor utilidad 




Esta fue una de las oportunidades en que empezó a aplicarse el término y el concepto de 
autoconstrucción, identificando en este caso los procesos obligada e involuntariamente 
autónomos a través de los cuales la propia gente encara la resolución de su problema 
habitacional, con talento y tenacidad, pero sin recursos ni marco institucional suficiente 
para llegar a soluciones plenamente satisfactorias. (Víctor Saúl. Pelli, 1994) 
Es necesario analizar si la solución de vivienda impuesta por los organismos encargados de 
la reconstrucción de vivienda son los más idóneos y responden a una realidad social de las 
familias afectadas, ya que los modelos de vida de los mismos son grabados mediante los 
diseños arquitectónicos, se puede afirmar que la respuesta inmediata no justifica la falta de 
planificación en la implementación  de vivienda, o esta puede provocar una crisis de 
aceptación de soluciones habitacionales aparentemente impecables, los resultados de la 
encuesta son el termómetro para determinar esta aceptación, esto no quiere decir  que el 
modelo de implantación propuesto  es el más adecuado para la realidad social del país, una 
verdad que refleja en el transcurso del tiempo del análisis realizado. 













Las características de este tipo de vivienda son:  
 
 Area: 38,70 m2  
 2 dormitorios  
 Sala-cocina-comedor 
 1 baño completo 
Imagen  29. Planos arquitectónicos viviendas tipo Tohalli 
 




Imagen  30. Sala vivienda tipo Tohalli-02 de noviembre de 2018 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Imagen  31. Cocina vivienda tipo Tohalli-02 de noviembre de 2018 
 




Imagen  32. Baño vivienda tipo Tohalli-02 de noviembre de 2018 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Imagen  33. Dormitorio 1  vivienda tipo Tohalli-02 de noviembre de 2018 
 




Imagen  34. Dormitorio 2  vivienda tipo Tohalli-02 de noviembre de 2018 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Las Imágenes 30-34 muestran la realidad del funcionamiento de la vivienda Tohalli de una 
de las familias que habitan el proyecto, las mismas que se han adaptado al espacio y 
funcionamiento de la misma.  
 
6.1.1 Bloques Fénix  
 
En la entrega de viviendas se consideró el número de personas que habitan las 
mismas, las familias con núcleos familiares que no superan los 4 miembros se les asigno esta 
tipología de vivienda. 
 
Los bloques 4d son los más pequeños de las tipologías, dando prioridad a en las 







Imagen  35. Bloque Fénix  
 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
 
Los bloques se han dividido por cuadras y por color, Verde, Amarillo y mamey, en 
estos habitan  cuatro familias, distribuidos en dos familias por planta 
 
Las características de este tipo de bloque son: 
 
 Area departamento Planta Baja: 38,57 m2  
 Area departamento Planta Alta : 40,84 m2  




 1 Baño completo 
Imagen  36. Plano arquitectónico bloque FENIX  
 
 











Imagen  37. Sala vivienda tipo Fénix -02 de noviembre de 2018 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 




Elaborado: Paul Vallejo C. 
Imagen  39. Dormitorio 1 vivienda tipo Fénix -02 de noviembre de 2018 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 









6.1.2 Análisis de dimensiones habitables 
 
Para análisis y comparación se presenta a continuación tanto las medidas establecidas 
la ORDENANZA 0052 para viviendas interés social, así como las medidas establecidas para 
el plan nacional “Casa para todos” comparadas con las dimensiones de “Si Mi Casa” 
 
Tabla 36. Dimensiones mínimas de las viviendas Si Mi Casa Vs Casa para Todos (Área m2) 
Gaviota TOHALLI DEPARTAMENTO
3d (M2) 2d (M2) 2d (M2) 2d 3d
SALA - COMEDOR - COCINA 17,91 17,95 19,53 17 17
DORMITORIO 1 9,7 7,55 7,2 7,9 7,9
DORMITORIO 2 7,55 7,55 5,76 6,3 6,3
DORMITORIO 2 y 3 7,55 6,3
BAÑOS 2,49 2,49 2,19 2,4 2,4
Área Mínima de Vivienda 49,16 38,7 40,84 49 52
LOCALES
Si Mi Casa





Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Tabla 37. Dimensiones mínimas de las viviendas Si Mi Casa Vs Casa para Todos (Lado mínimo) 
Gaviota TOHALLI DEPARTAMENTO
Lado Mínimo (M) Lado Mínimo (M) Lado Mínimo (M)
SALA - COMEDOR - COCINA 2,88 2,88 2,4 1.80
DORMITORIO 1 3,37 2,64 1,54 2,6
DORMITORIO 2 2,64 2,64 2,4 2
DORMITORIO 2 y 3 2,64 2
BAÑOS 1 1 1,5 1,2
Lado Minimo
(M)













Tabla 38. Dimensiones mínimas de las viviendas Si Mi Casa Vs Ordenanza 0052 (Área m2) 
Gaviota TOHALLI DEPARTAMENTO
3d (M2) 2d (M2) 2d (M2) 2d 3d
SALA - COMEDOR - COCINA 17,91 17,95 19,53 18 20
DORMITORIO 1 9,7 7,55 7,2 9,5 9,5
DORMITORIO 2 7,55 7,55 5,76 8 8
DORMITORIO 2 y 3 7,55 6
BAÑOS 2,49 2,49 2,19 2,4 2,4
Área Mínima de Vivienda 49,16 38,7 40,84 49 53
LOCALES
Áreas Útiles Mínimas de los locales (m2)




Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Tabla 39. Dimensiones mínimas de las viviendas Si Mi Casa Vs Ordenanza 0052 (Lado mínimo) 
Gaviota TOHALLI DEPARTAMENTO
Lado Mínimo (M) Lado Mínimo (M) Lado Mínimo (M)
SALA - COMEDOR - COCINA 2,88 2,88 2,4 2,6
DORMITORIO 1 3,37 2,64 1,54 2,6
DORMITORIO 2 2,64 2,64 2,4 2
DORMITORIO 2 y 3 2,64 2
BAÑOS 1 1 1,5 1,2
Dimensiones mínimas de las viviendas Si Mi Casa Vs  Viviendas interes social ORDENANZA 0052
LOCALES
Áreas Útiles Mínimas de los locales (m2)





Elaborado: Paul Vallejo C. 
Como se puede observar y se ha señalado en  naranja, las áreas o dimensiones que 
están bajo la norma son:  
 
El lado mínimo del baño en las viviendas tipo Gaviota, así como las Tohalli, con 1 
metro, en el que se establece como mínimo 1,2 y se observa que tanto las viviendas de interés 
social como el proyecto casa para todos mantiene los valores mínimos de la norma. En el 








En los departamentos de Sí mi Casa de igual manera, el baño tiene una medida de 
2,19 m2 mientras la norma establece en 2,4 siendo un 9% menor. De igual manera para este 
tipo de departamento, el lado mínimo es 1,54 cuando la norma mínima lo establece en 2,6 y 
en el dormitorio 2 el área mínima se establece en 6 m2 y para la vivienda se alcanza una 
medida de 5,76 es decir un 4% menor. En el caso de las áreas de secado las áreas mínimas 
tanto del departamento como de su lado mínimo son menores a la norma en un 14 y 23% 
respectivamente. 
  
6.12   Infraestructura 
 
La ingeniería para la infraestructura del proyecto fue subcontratada a la empresa 
CONALVA, el reasentamiento Si Mi Casa para su correcto desarrollo necesita la dotación 
de todos los servicios. 
 
6.12.1  Red eléctrica  
 
Se realizó la extensión de la red eléctrica para el abastecimiento necesario para las 
419 viviendas y la demanda que cada una de estas representaría al igual que el alumbrado 
público, los espacios de recreación como canchas y juegos infantiles no presentan ningún 
sistema de iluminación complementario. Desde la puesta en marcha del proyecto hasta el 
17-03-2018 no se ha presentado inconveniente de abastecimiento o desperfectos en la red 
eléctrica, pese a que el proyecto se encuentra en recepción provisional. 
 
El mayor inconveniente relacionado con la red eléctrica es la colocación de 
medidores realizada por CENEL, en vista de que la ubicación de los beneficiarios no fue 
definitiva existen medidores que no corresponde al beneficiario correcto. No se han 




                                                 
5 Toda la información de infraestructura ha sido obtenida en campo y en base a los informes de recepción 
provisional de la obra (este informe no fue facilitado por la institución ya que aún no se encuentra legalizado). 
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6.12.2  Red de recolección de aguas lluvias  
 
La red de recolección de aguas lluvias ha presentado inconvenientes durante el 
invierno 2018 , que corresponde al segundo año de funcionamiento del proyecto,  dicho 
inconveniente se deriva de un proyecto complementario realizado por el ministerio de 
educación en la parte posterior del reasentamiento SI MI CASA, luego del terremoto el 
Ministerio de Educación realiza la construcción de una escuela, la misma que se encuentra 
en un cota superior y no se realizaron trabajos de vías ni de contención de taludes, por lo 
cual cuando existen lluvias moderadas la acumulación de agua y lodo desembocan en las 
calles del reasentamiento provocando taponamiento en las alcantarillas he incluso , el 
socavamiento de varias viviendas. 
 
Imagen  41. Red de recolección de aguas lluvias  
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Elaborado: Paul Vallejo C. 
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6.12.3   Red de recolección de Aguas servidas  
 
La red de recolección de aguas servidas no presenta inconveniente alguno en los dos 
años de funcionamiento del proyecto, la red aparentemente se encuentra en óptimas 
condiciones y su captación fue proyectada para conectarse a las faces futuras de la 
conformación de un barrio. 
 
6.12.4 Red de agua potable 
 
Al hacer varios recorridos durante los dos años de funcionamiento del proyecto no 
se han detectado desperfectos en el sistema como tal, los inconvenientes vienen de la 
dotación del servicio, ya que Manta como ciudad carece de una dotación de Agua potable 
completa afectando a la ciudad por completo, muchos beneficiarios han realizado su 
conexión a un tanque de reserva. 
 
6.12.5 Canchas deportivas y zonas de esparcimiento  
 
Dentro del contrato complementario se realizaron obras de servicio a la población, 
dentro de estas están, luego infantiles, aparatos deportivos y canchas deportivas, la cuales 
han sufrido un deterioro considerable cuyo factor principal es la falta de cuida de la 
comunidad, pese a que los programas de socialización de las familias ha sido un eje central 











Imagen  42. Infraestructura    
 
   
      





6.12.6  Planos de áreas de esparcimiento  
 
Imagen  43. Áreas de esparcimiento  
Elaborado: Paul Vallejo C. 
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Imagen  44. Áreas de esparcimiento  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Información obtenida en campo he informe de recepción provisional de la obra (este 




CAPÍTULO VII: RESULTADOS DE EVALUACIÓN EX POST EN 
FUNCIÓN DE LA EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD  
 
7.1  Ejecución y tabulación de encuesta 
 
La encuesta se ha realizado en base al cálculo muestral realizado y los resultados se 
han tabulado en función de: satisfacción, evaluación de aspectos técnicos y servicios del 
proyecto, tipo de vivienda que poseía antes, cumplimiento del proyecto y convivencia. 
Considerando el antes y el después del terremoto y de ello la percepción de los habitantes. 
Los resultados por caso se presentan a continuación. 
 
7.1.1 Resultados de la investigación de campo 
7.1.1.1. Satisfacción con la vivienda actual y anterior  
 
Tabla 40. Resultado Satisfacción con la vivienda actual 
 
 Mucho Mediana Poco Nada 
1. Satisfacción con el sector / barrio  5% 22% 60% 12% 
2. Satisfacción con la convivencia con los vecinos  66% 24% 7% 3% 
3. Satisfacción con la distancia al trabajo  9% 12% 16% 64% 
4. Satisfacción con el aporte que realizó el gobierno con 
el proyecto 74% 19% 3% 3% 
5. Satisfacción con el tipo de vivienda 69% 17% 9% 5% 
6. Con las áreas para realizar las actividades de los niños 88% 10% 2% 0% 
7. Satisfacción general 41% 38% 16% 5% 
8. Satisfacción con la seguridad en el sector 0% 16% 43% 41% 
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Elaborado: Paul Vallejo C. 
Gráfico 49. Resultado Satisfacción con la vivienda actual 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Se aprecia que la mayoría de los individuos consultados se encuentran entre muy y 
medianamente satisfechos con la vivienda que les fue adjudicada en el marco del proyecto 
Sí Mi Casa, lo cual sumado representa 79%. Sin embargo, hay aspectos puntuales que 
influyen en el hecho de que las personas no tuvieran un nivel de conformidad total o muy 
elevado, entre ellos se identifica la distancia del mismo a su lugar de trabajo con 80% de 
inconformidad y la sensación de inseguridad personal que experimentan desde que residen 
allí en un 84%, por lo que es posible interpretar que aunque están complacidos en su nuevo 
hogar, con las condiciones de financiamiento que recibieron, las instalaciones para 
recreación de los niños y los atributos de la vivienda en sí,  no se sienten del todo a gusto en 

























7.1.1.2. En relación a la vivienda anterior 
 
Tabla 41. En relación a la vivienda anterior 
 




1. Satisfacción con el sector / barrio  45% 21% 34%
2. Satisfacción con la convivencia con los vecinos  71% 19% 10%
3. Satisfacción con la distancia al trabajo  64% 16% 21%
4. Satisfacción con el aporte que realizó el gobierno con el 
proyecto 0% 0% 0% 
5. Satisfacción con el tipo de vivienda 69% 21% 10%
6. Con las áreas para realizar las actividades de los niños 84% 14% 2% 
7. Satisfacción general 0% 0% 0% 
8. Satisfacción con la seguridad en el sector 50% 34% 16%
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Gráfico 50. Resultados de relación a la vivienda anterior  
 

























Elaborado: Paul Vallejo C. 
Con estas preguntas quedó de manifiesto que hay un elevado porcentaje de 
satisfacción con el nuevo proyecto, conclusión que se desprende de que, aunque persisten 
elementos de inconformidad como los reflejados en la pregunta anterior, éstos no han 
mejorado con respecto a su situación anterior, como la seguridad 50% y distancia del sitio 
de trabajo 64%. En las otras áreas se mantuvo alta la aceptación del desarrollo como 
condiciones de la vivienda 69%, convivencia con los vecinos 71% y áreas de recreación para 
los niños 84%, lo cual refleja que los habitantes han mejorado su calidad de vida desde que 
residen allí. 
 
7.1.1.3.Infraestructura vivienda actual y anterior  
 
Tabla 42. Resultado de infraestructura actual 
  si no 
10. Luz 100% 0% 
12. Alcantarillado 100% 0% 
13. Agua potable 100% 0% 
14. Vías de acceso 100% 0% 
15. Vías internas  100% 0% 
16. Acceso a transporte 
público 100% 0% 
11. Internet 66% 34% 
17. Tamaño de la vivienda  57% 43% 
9. Teléfono fijo 0% 100%





Gráfico 51. Resultados de infraestructura actual  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
En cuanto a la provisión de los servicios públicos elementales en las viviendas en las 
residen actualmente, se observa que cuentan con electricidad, agua potable, alcantarillado, 
vialidad interna y fácil acceso a transporte público. Adicionalmente el 66% de ellos cuenta 
con conexión satelital a internet y el 57% con una vivienda de tamaño adecuado a su núcleo 
familiar, finalmente las unidades habitacionales no cuentan con red telefónica fija, por lo 
que, aunque con algunas limitaciones, las condiciones de vida son satisfactorias.  
 
Tabla 43. Resultado de infraestructura anterior  
 
  Sí   Igual que antes No 
12. Alcantarillado 72% 0% 28% 
13. Agua potable 72% 5% 21% 
15. Vías internas  72% 5% 22% 
17. Tamaño de la vivienda  57% 28% 16% 
















10. Luz 47% 19% 34% 
14. Vías de acceso 21% 14% 66% 
11. Internet 17% 21% 62% 
16. Acceso a transporte 
público 14% 81% 5% 
9. Teléfono fijo 0% 26% 74% 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 52. Resultado de infraestructura anterior  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Al comparar la vivienda antigua con el nuevo proyecto, una mayoría indica que el 
tamaño de la vivienda nueva es adecuado, el 72% de los residentes indica mayor satisfacción 
con el alcantarillado, agua potable y vialidad interna, un 57% considera adecuado el tamaño 
de su vivienda a su núcleo familiar, 47% considera mejoras en la energía eléctrica. Sin 
embargo, corroborando las preguntas anteriores, solamente el 21% considera que se puede 
incorporar con facilidad a las vías de acceso y 14% al acceso de transporte público, siendo 
ese uno los factores negativos, así mismo un 17% considera haber mejorado en relación a 






















disponer de internet y 62% indica haber empeorado. Ningún hogar tiene teléfono fijo, lo cual 
parecen condiciones menos favorables a las de su vivienda anterior.  
7.1.1.4.Tipo de vivienda actual y anterior  
 
Tabla 44. Tipo de piso  
Detalle Frecuencia Porcentaje
Baldosa 56 60% 
Cemento 29 31% 
Madera 8 9% 
Total  93 100% 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Gráfico 53. Tipo de piso  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
En cuanto al tipo de piso de las viviendas donde residían previo al desastre, el 60% 
de ellas poseía baldosa, la cual se considera de calidad y durabilidad superior que la de 
cemento con 31% y los de madera en 9%. Esto es un reflejo de estándares adecuados de 










 Tabla 45. Tipo de techo  
Detalle Frecuencia Porcentaje
Zinc/plástico 45 48% 
Cemento 32 34% 
Madera 16 17% 
Total  93 100% 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 54. Techo   
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
En cuanto el techo de viviendas, casi la mitad de ellas, el 48% tenía de zinc o plástico, 
el 34% de las mismas era de concreto y el 17% de madera. Los resultados arrojan parámetros 
heterogéneos de construcción en este sentido, identificándose como de más durabilidad los 













Tipo de paredes   
Tabla 46. Tipo de paredes  
Detalle Frecuencia Porcentaje
Bloque  22 24% 
Ladrillo  29 31% 
Madera  32 34% 
Caña 10 11% 
Total  93 100% 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 55. Tipo de paredes  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Con respecto a las paredes de las viviendas, el 34% eran de madera, el 31% de 
ladrillo, el 24% de bloques y el 11% de caña, lo cual denota cierta precariedad en las bases 
de esas construcciones, lo cual puedo haber contribuido a la magnitud del daño que sufrieron 












¿Ha tenido problemas constructivos en su vivienda desde que le entregaron, por 
ejemplo: ¿grietas, humedad, otros?  
 
 Tabla 47. Problemas en la construcción   
Detalle Frecuencia Porcentaje
grietas  14 26% 
humedad  26 48% 
puertas  17 31% 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 56. Problemas en la construcción 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Casi la mitad de los consultados reporta que las viviendas que les fueron adjudicadas 
han presentado problemas de humedad en paredes y techo, el 31% dificultades con las 
puertas y 26% ha sufrido grietas en sus casas, lo cual es un factor a revisar con urgencia, ya 
que se deben implementar mecanismos de control que eviten este tipo de fallas, que 














movimiento telúrico, estas son las observaciones por las cuales el acta definitiva de contrato 
no ha podido ser firmada. 
 
 
 Tiempo de viaje al trabajo en relación al tiempo que tomaba antes y ahora  
Tabla 48. Tiempo de viaje    
Detalle Frecuencia Porcentaje
Mejor que antes 0 0% 
Igual que antes 11 12% 
Peor que antes 35 38% 
Mucho peor que 
antes 47 51% 
Total  93 100% 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 57. Tiempo de viaje  
 













La mayoría de los consultados, un 89% en forma agregada, refiere que el tiempo de 
viaje que le toma ir de su residencia al trabajo se ha incrementado con respecto a la vivienda 
que tenían antes del terremoto, lo cual es un deterioro en su calidad de vida, aunque por 
razones de seguridad las antiguas zonas de residencia ya no son habitables, por lo que no 
hay suficientes opciones de reubicación. 
 
¿Considera que existe algún problema en cuanto a distribución de la vivienda? 
Tabla 49. Algún problema  
Detalle Frecuencia Porcentaje
Sí  37 40% 
No 56 60% 
Total  93 100% 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Gráfico 58. Algún problema  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
La mayor parte de los encuestados manifiesta estar conforme en términos generales 







un 40% que se muestra poco satisfecho con esta situación, lo cual debe revisarse, ya que es 
posible que esa distribución este en detrimento de la calidad de vida del grupo familiar. 
 
7.1.2 Resultados Cumplimiento del proyecto 
 
¿Considera que la entrega de su vivienda la realizaron en un tiempo prudente en 
relación a la realidad? 




Sí 80 86% 86% 
No 13 14% 100% 
Total 93 100%   
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 59. Tiempo prudente  
 









Se evidencia una conformidad mayoritaria del 86% de los consultados con respecto 
a los plazos de entrega de las viviendas, lo cual es algo positivo si se consideran las 
expectativas previas que pudieran tener debido al sentido de urgencia que impulsaba este 
proyecto por la necesidad imperiosa de los damnificados de abandonar los refugios o los 
sitios donde se encontraban allegados. 
 
¿Existió alguna capacitación en relación a los beneficios e importancia de vivir en un 
asentamiento humano? 




Sí 83 89% 89% 
No 10 11% 100% 
Total 93 100%   
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 60. Capacitación   
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
Los encuestados refirieron haber recibido capacitación en 93%, previo a la 







en que mejorarían sus circunstancias con la incorporación al mismo, lo cual es 
evidentemente positivo para la adaptación a la nueva realidad.  
 
¿Considera que el proyecto de vivienda ha dado prioridad en las viviendas a personas 
con discapacidad, con adultos mayores enfermos, niños menores de 5 años y mujeres 
embarazadas?  




Sí 93 100% 100% 
No 0 0% 100% 
Total 93 100%   
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 61. Prioridad a las viviendas  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Hay una percepción unánime de que se han aplicado criterios de selección de los 






personas discapacitadas, ancianos, familias con varios niños y mujeres embarazadas, lo cual 
incrementa la legitimidad de este programa de viviendas. 
 
¿Considera que con la vivienda que tiene actualmente ha mejorado económicamente 
su familia?  




Sí 72 77% 77% 
No 21 23% 100% 
Total 93 100%   
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 62. Ha mejorado económicamente   
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
El 77% de los encuestados manifiesta haber experimentado una mejora en la 
situación económica de su familia una vez les fue adjudicada la vivienda. Esta mejora puede 
deberse a que algunos de ellos habían estado pagando renta de alquiler o incurriendo en 







7.1.3 Resultados de Convivencia 
 
¿Ha observado situaciones de exclusión por raza, género?  
 




Sí 24 26% 26% 
Alguna vez 38 41% 67% 
Casi nunca 18 19% 86% 
Nunca 13 14% 100% 
Total 93 100%   
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 63. Exclusión    
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
El 67% de los consultados refiere haber identificado al menos una vez, algún tipo de 













Sí Alguna vez Casi nunca Nunca Total
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elemento a revisar, ya que tales acciones están sancionadas en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano y van en contra del espíritu del programa.  
 
¿Interactúa con los otros habitantes?  
 




Sí 47 81% 81% 
No 11 19% 100% 
Total 58 100%   
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 64. Interactúa con otros habitantes 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Los encuestados manifiestan que se vive un clima de cordialidad entre los residentes, 
de acuerdo al 81% de ellos, lo cual puede originarse por las actividades formativas previas 
a la habitabilidad del proyecto o a relaciones más antiguas, anteriores al terremoto, de igual 

















¿Ha tenido problemas con sus vecinos? 
 




Mucho 15 26% 26% 
A veces  10 17% 43% 
Poco 23 40% 83% 
Nada 10 17% 100% 
Total 58 100%   
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 65. Problemas con sus vecinos   
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
El 57% de los encuestados manifiesta haber tenido pocos o ningún problema de 
convivencia con sus nuevos vecinos, lo cual refuerza la satisfacción de los consultados en 
este punto. Evidentemente la cercanía cotidiana origina siempre algún tipo de roce o 
disgusto, por pequeño que sea, pero lo positivo es que no son situaciones recurrentes que 














7.1.4 Resultados Datos Personales  
  
Género: 
Tabla 57. Género    
Detalle Frecuencia Porcentaje 
Hombre 32 34% 
Mujer 62 66% 
Total 94 100% 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 66. Género    
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
El 66% de las personas consultadas fueron mujeres, que se suma al otro 34% de 
hombres, lo cual configura una muestra representativa de la población objeto de estudio, ya 










Tabla 58. Situación laboral  
Detalle Frecuencia Porcentaje
Trabajando 24 26% 
Estudiando 7 8% 
Buscando trabajo 27 29% 
Jubilado 3 3% 
Actividades del 
hogar 32 34% 
Total 93 100% 
 
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
 
Gráfico 67. Situación laboral  
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
En cuanto a la ocupación de los consultados, la mayor parte de ellos, el 34% son 



















el 29% se encuentra en busca de empleo, el 7% está estudiando y el 3% está jubilado. Lo 
cual reafirma la afirmación del apartado anterior sobre la priorización a las jefas de hogar. 
 
¿Cuál es su ingreso mensual familiar (ganancias sumadas de los miembros de la familia 
que vive con usted)? 
Tabla 59. Ingreso mensual  
Detalle Frecuencia Porcentaje
Menos de $375 37 40% 
Entre $375 - $500 32 34% 
Entre $550 - $700 11 12% 
Más de $750 13 14% 
Total 93   
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Gráfico 68. Ingreso mensual   
 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
La mayor parte de los encuestados, el 40% tienen ingresos por debajo de los 375 
dólares, el 34% se encuentra entre 375 y 500 dólares, sólo el 12% pertenece al intervalo entre 
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que se focalizó la asignación de viviendas a los sectores de menores ingresos, favoreciendo 
a los afectados más vulnerables de la tragedia. 
 
En resumen, los datos obtenidos reflejan un éxito en términos generales del proyecto 
de estudio en el abordaje de la problemática de vivienda suscitada a partir del terremoto de 
abril del 2016. En promedio los consultados mostraron una alta satisfacción con las 
viviendas otorgadas, dejando de manifiesto que un porcentaje importante de sus casas 
previas al sismo tenían condiciones de infraestructura precarias, lo cual fue sin duda un factor 
de riesgo. 
 
Una mirada a las respuestas de los encuestados evidencia la mejora en las condiciones 
de vida generales de la mayoría de ellos, aunque persisten problemas que estaban presentes 
previo a la tragedia, como la inseguridad y la distancia de la residencia del lugar de trabajo, 
además de algunos servicios públicos que no han llegado al total de las viviendas aun cuando 
ya están siendo habitadas, como el teléfono fijo, la vialidad, y en ciertos casos el internet. 
 
Otro elemento positivo del proyecto es que ha perseguido una lógica de 
empoderamiento social, lo cual permite que los propios pobladores den con las soluciones 
de sus problemáticas, además de contar con plazos de ejecución satisfactorios y adecuados 
criterios de focalización del programa, permitiendo que las viviendas sean entregadas a los 
que más lo necesitan.  
 
7.2   Evaluación de eficiencia, eficacia y sostenibilidad 
  
En el presente diagnóstico se ha podido observar cada uno de los aspectos evaluados, 
donde se ha considerado la percepción de los beneficiarios y los resultados de la 
implementación técnica, evaluando las diferentes variables y aspectos técnicos del proyecto, 
así como de su implementación. A continuación, se presenta de forma sintetizada los ámbitos 








7.2.1 Eficiencia  
 
Los ámbitos a considerar para el análisis de eficiencia se estructuran en función del 
alcance de los objetivos propuestos por el proyecto y el cumplimiento del presupuesto.  
 
Tabla 60. Cumplimiento de acuerdo a los objetivos del proyecto  





Cumplimiento de los 
plazos de ejecución 
Contrato 1: Urbanización. 
5 meses 
Contrato 2: Construcción 
404 viviendas 80 villas: 5 
meses 
100% a la fecha prevista en ambos 
contratos 
Percepción de tiempo 
oportuno por parte de los 
beneficiarios 
86% considera que se realizó en un 
tiempo prudente 
Seguridad Percepción de los 
habitantes una vez 
habitada las viviendas 
Insatisfechos: 41% nada satisfecho, 
43% poco satisfecho 
Normas de uso de 
ocupación de las 
viviendas  
Percepción de los 
habitantes una vez 
habitada las viviendas 
Se han aplicado normas de uso de las 
viviendas y capacitación para la 
convivencia de acuerdo a lo previsto, 
sin embargo en relación a cuidado de 
áreas generales los resultados no han 
sido los mejores existiendo deterioro 
de infraestructura y poco interés en su 
cuidado y reparación. 
Salubridad  Análisis técnico de 
aspectos de salubridad 
Los informes determinan que 
finalmente los servicios de agua 
potable, alcantarillado, recolección de 
basura se encuentran entregados y en 
funcionamiento. 
Percepción de los 
habitantes una vez 
habitada las viviendas 
Las obras desarrolladas han contado 
con todos los aspectos básicos de 
salubridad como agua, alcantarillado, 
recolección de basura, por lo que el 
proyecto ha cumplido con los 
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mismos, sin embargo ya en la 
habitabilidad se ha observado falta de 
higiene en ámbitos de basura que 
corresponde ya a la convivencia de 
los beneficiarios. 
Exclusión Percepción de los 
habitantes una vez 
habitada las viviendas 
El 100% considera que se atendió 
prioritariamente a personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
enfermos, mujeres embarazadas, 
niños.  
Sensibilización de 
los beneficios e 
importancia de vivir 
en un asentamiento 
humano 
Cumplimiento de entrega 
de talleres 
Informes técnicos 
El 89% recibió la capacitación 
prevista  
Percepción de los 
habitantes una vez 
habitada las viviendas 
En general la población muestra 
satisfacción 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
A manera de resumen se puede observar que, en cuanto a intervención oportuna, la 
misma pudo cumplir su objetivo permitiendo asegurar esto, tanto en base a las fechas 
previstas de terminación del proyecto, como a la percepción de la población que manifestó 
en su mayoría el hecho de que el tiempo del proyecto fue prudente. 
 
El proyecto se planteó establecer normas de uso y capacitación a la población para 
mejorar la convivencia y el cuidado mismo de los bienes entregados, lo cual se cumplió por 
parte del proyecto ya en la práctica misma se pudo observar poco cumplimiento en relación 
a cuidado de los bienes generales e infraestructura. De igual forma en el ámbito de la 
salubridad, las obras fueron entregadas con agua, alcantarillado y recolección de basura 
favoreciendo al cumplimiento de la salubridad, pero en desarrollo mismo de las actividades 
personales se pudo observar un inadecuado manejo de la basura por parte de la población, 
con lo que se puede establecer que en este ámbito el proyecto logró el cumplimiento de estos 
objetivos, pero en efectividad de la capacitación y normas de uso no se logró en su totalidad.  
 
En relación a inclusión el proyecto logró cumplir en relación a priorizar a personas 
con discapacidad, adultos mayores, enfermos, mujeres embarazadas, niños y esto ha sido 




Como ámbitos negativos en relación a los objetivos propuestos, se puede observar 
que no se ha logrado mantener la seguridad en el sector donde un 41% de los beneficiarios 
considera como nada satisfecho en este ámbito. 
En general, en su mayoría el proyecto permitió satisfacer las necesidades de la 
población, aunque podría ser evidente en una situación como esta, pero adicional a la 
necesidad, en su mayoría las personas han manifestado que han logrado mejorar en muchos 
de los aspectos y condiciones inclusive que tenían antes del terremoto.  
 
Cumplimiento del presupuesto  
 
En relación al presupuesto se debe analizar tanto el costo del proyecto Sí Vivienda 
en Manta, como los ajustes que se produjeron. A continuación un resumen de presupuesto y 
su ejecución. 
 
Tabla 61. Presupuesto original y real para el proyecto Si Mi Casa Manta 
Categoría Original Real Diferencia 
Condominios 4 departamentos 3040000 3040000 0 
Villas (Tohalli) 1000000 1000000 0 
Urbanización  2393750 2393750 0 
Proyecto complementario   951313,7 951313,7 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
La primera fase del proyecto (viviendas y urbanización) como se observó en el 
diagnóstico y se ve en el resumen, existió un cumplimiento del presupuesto, el cual se ejecutó 
sin ajustes a los valores establecidos en un inicio, por lo que el mismo se cumplió sin ningún 
cambio, sin embargo posteriormente se planificó obras adicionales de urbanización, 
infraestructura, acometidas, canchas que posteriormente se estableció como importantes y 
de lo cual existió el ajuste de $951.313 observado. El incremento representó un 14,78% 
adicional y se justificó en base a la necesidad de construcción para personas con capacidades 
especiales no previstas en un inicio, lo cual justifica el incremento, sin embargo los demás 
montos fueron completados sin costo extra, lo cual muestra un resultado muy favorable en 
relación a eficiencia, es decir el proyecto fue eficiente en cuanto al logro de los objetivos 
153 
 
planteados en un inicio, aunque los mismos eran bastante incompletos, y también en relación 





La eficacia de acuerdo a las variables determinadas en la metodología ha buscado 
evaluar el cumplimiento en la calidad prevista, las mejoras en el bienestar social y el 
cumplimiento del proyecto en relación a viviendas construidas, reactivación del tejido social, 
así como los ámbitos técnicos de servicios, transporte, tecnología diseños, infraestructura 
previstas. A continuación cada uno de ellos. 
  
Cumplimiento en la calidad prevista  
 
El sistema constructivo previsto para el proyecto consideró la tecnología 
ForsaAluminio, con características como: fachadas homogéneas, simetría en puertas y 
ventanas, vaciado rápido de concreto, muros de losa, sismo resistente. 
 
Ya en la ejecución del proyecto, la construcción se realizó en base a la tecnología 
establecida. Los resultados posteriores a la construcción mostraron resultados en base a lo 
previsto, existiendo inclusive replicas fuertes del temblor, donde se demostró la integridad 
estructural sin anomalías.  
 
Entre los ámbitos negativos se mencionó por parte de algunos beneficiarios de la 
vivienda la existencia de casos de humedad, y otros mencionaron problemas con las puertas, 
pero que no llegaron a problemas mayores, siendo los únicos ámbitos que se mencionaron 
de forma negativa en cuanto a calidad de la construcción. 
 
Tabla 62. Mejoras en el bienestar social  
Indicador Efectos planificados  Efectos logrados  
Satisfacción de los 
habitantes con las 
No establecido como 
indicador 




viviendas y el 
proyecto 
 
Existe una alta satisfacción en 
relación al tipo de vivienda y el 
aporte del gobierno. 
Comparación con su 
situación anterior 
 
Mantener o mejorar En ámbitos de convivencia, 
distancia al trabajo, tipo de 
vivienda, áreas para actividades de 
niños, están más satisfechos que 
antes. En el sector y seguridad 
están mejor que antes solo un 50%.
Convivencia  
 
No establecido como 
indicador 
66% muy satisfecho, 24% 
medianamente satisfecho 
Un alto porcentaje está satisfecho 
en relación a convivencia con sus 
vecinos. 
Mejor que antes 
Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
Cumplimiento ámbitos técnicos del proyecto  
 
Los diferentes ámbitos técnicos que se preverían cumplimiento y que podrán ser 
evaluados sus resultados previstos y logrados se presentan a continuación:   
 
Tabla 63. Viviendas construidas 
Indicador Efectos planificados  Efectos logrados  
Viviendas construidas 708 viviendas demandadas 
en el cantón manta 
419 viviendas, entregadas 
de acuerdo a las 
prioridades establecidas 
como: personas de tercera 
edad, madres embarazadas, 
familias con niños 
pequeños. No se cumplió 
en su totalidad, sino en 
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aproximadamente un cerca 
de un 59% de lo requerido.
Elaborado: Paul Vallejo C. 
La cantidad de viviendas que finalmente fueron construidas en función de las 
necesidades de población no se pudieron completar en su demanda total, pues del total de 
708 familias demandantes estimadas, solamente se construyeron finalmente 419 viviendas 
tomando en cuenta el proyecto construido en terrenos urbanizados del gobierno nacional. 
Cubriéndose de esta manera alrededor de un 60% de los requerimientos, por ello se priorizó 
personas de tercera edad, madres embarazadas, familias con niños pequeños, existiendo un 
alcance bastante importante, pero no la totalidad.  
 
En cuanto a la reactivación del tejido social, si bien es un tema subjetivo. Es posible 
responder esto en base a las diferentes características percibidas por la misma población 
como es la convivencia, la aceptación del proyecto, la recepción de servicios básicos y de 
salubridad, la vivienda y la aceptación de la población, se puede mencionar que se ha logrado 
la reactivación del tejido social en este grupo de personas con necesidad.  
 
Ámbitos técnicos 
Tabla 64. Ámbito técnico   




alcantarillado, vías de 
acceso, acceso a 
transporte, Internet.  
Cumplimiento en un 100% en todos los 
ámbitos, aunque no cuentan con teléfono 
fijo y un porcentaje limitado internet. 
Están mejor que antes en todos los 
aspectos menos vías de acceso, teléfono 
fijo e internet. 
Transporte público Existencia y eficiencia 100% igual que antes 
Terreno Terrenos urbanizados 
por el estado  
Se hizo uso de los terrenos del estado sin 






Aplicación de Forsa 
Aluminio 
Construcción rápida y 
precisa 
Encofrado a medida 
Sismo resistente 
 
La tecnología constructiva demostró ser 
efectiva en su primer objetivo que fue 
una construcción rápida y sin perder la 
calidad. Se cumplieron los ámbitos de 
simetría, calidad de paredes que no 
presentaron posteriores problemas, 
solamente.  
Se demostró sismo resistencia con los 
siguientes movimientos.  
Se presentaron algunos inconvenientes 





mínimos de acuerdo a 
planos 
Cumplimiento de los planos en un 100%, 
sin embargo los requerimientos mínimos 
en base a la norma para vivienda de 
interés social no se cumplieron en su 
totalidad, existiendo en los 
departamentos el baño y un dormitorio 







De acuerdo a planos 
Se establecieron viviendas básicas para 
las necesidades mínimas de familias 
completas adicionalmente se incrementó 
con viviendas adaptadas para personas 
con necesidades especiales lo cual 
complementó las necesidades  
Infraestructura  La infraestructura contó con servicios 
completos, los cuales no han tenido 
complicaciones en el tiempo, así como el 
caso de las áreas de entretenimiento, 
aunque se ha observado que con el 
tiempo esta se ha deteriorado pero por 
una falta de atención ya de los habitantes.
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Elaborado: Paul Vallejo C. 
 
En relación a los ámbitos técnicos existió cumplimiento en un 100% en cuanto a 
servicios y equipamiento planificados, incluido lo que es luz, agua, alcantarillado, vías de 
acceso, transporte, considerados como previstos. Otros ámbitos como internet y teléfono fijo 
no existen, pero no son ámbitos básicos o previstos para este programa. En relación a 
transporte público el mismo existió a satisfacción de los beneficiarios. El diseño 
arquitectónico en general se cumplió de acuerdo a lo previsto, sin embargo, al analizar los 
requerimientos mínimos en proyectos de interés social, casos como el baño y un dormitorio 
tienen medidas con un porcentaje ligeramente menor a la norma.  
 
El tipo de viviendas fue diseñado como viviendas mínimas, pero se consideró además 
un tipo de vivienda adaptada para personas con discapacidad complementando las 
necesidades de la población a la cual se atendió. Además fue considerado infraestructura, 
canchas, áreas para niños que hicieron se cumpliera la entrega de vivienda digna y adaptada 




En el ámbito constructivo, el proyecto es sostenible en el tiempo evidenciándose 
tanto con la técnica constructiva como con los resultados de los eventos posteriores al 
terremoto que verifican la sostenibilidad. 
 
En relación al ámbito social el proyecto Sí vivienda de Manta es uno de los pocos 
que muestra resultados sostenibles en el tiempo, existiendo un alto porcentaje de las personas 
atendidas, que se mantienen sus viviendas y satisfechas en la mayor parte de aspectos y 
además muchos de ellos se verifica que consideran están mejor que antes en su mayoría y 
algunos igual que antes, por lo que la tendencia de la población es a mantenerse con el 
proyecto, que a su vez se ha asentado en un sector que es aceptable para la población, con 
los servicios requeridos y una estructuración adecuada de organización, capacitación para 






7.3  Lecciones aprendidas  
 
7.3.1 Fase de planificación 
 
Ha sido claro que ante un situación de emergencia un proyecto como el presente ha 
tenido que plantearse con carácter de urgencia, esto ha generado que varios ámbitos se han 
tenido que omitir, uno de ellos son los objetivos e indicadores clave que permitan establecer 
claramente hacia qué se quiere llegar y finalmente se pueda evaluar los mismos y si es 
necesario realizar esos ajustes. 
 
 En el presente caso no ha existido indicadores claros que permitan evaluar el 
presente proyecto, pues si bien han existido objetivos, los mismos no se desglosan en 
indicadores, es por ello que el presente estudio expost establece una serie de indicadores que 
debieron tomarse en cuenta previamente.  
 
Es entendible e inclusive muy importante mantener el carácter de urgente para 
proyectos como este debido a la necesidad de ofrecer ayuda oportuna, pero no deja de ser 
importante establecer más claramente los objetivos e indicadores, por lo que es fundamental 
y recomendable que mientras se esté ejecutando los ámbitos urgentes se pueda paralelamente 
establecer claramente los indicadores, lo cual no toma un tiempo muy amplio y permitiría 
lograr de mejor manera los resultados, corregir falencia y luego evaluar para obtener nuevas 
lecciones. 
 
7.3.2 Fase de ejecución  
 
Se pudo observar que ante una situación real de emergencia es posible desarrollar 
proyectos en corto plazo y con importantes resultados, esto se evidencia cuando existe 
voluntad no solo política, sino también de los diferentes organismos participantes, lo cual ha 
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evidenciado desde el cumplimiento en su mayoría del presupuesto, de los plazos de 
construcción, hasta el logro de la mayor parte de objetivos con una alta aceptación de la 
población. Por lo que se debe considerar que este tipo de obras con voluntad real pueden 
tener el efecto esperado en la población y debería ser ejemplo de otros proyectos en cuanto 
a cumplimiento y resultado.  
 
En cuanto al tipo de vivienda construido, se debe reflexionar si la solución de 
vivienda impuesta por los organismos encargados de la reconstrucción de vivienda son los 
más idóneos y responden a una realidad social de las familias afectadas, ya que los modelos 
de vida de los mismos son grabados mediante los diseños arquitectónicos. La respuesta 
inmediata a la emergencia podría de alguna manera justificar la falta de planificación en la 
implantación de vivienda, sin embargo este hecho puede provocar una crisis de aceptación 
de soluciones habitacionales aparentemente impecables. Si bien en este proyecto específico 
los resultados de las encuestas han mostrado un bastante alto nivel de aceptación, otros 
proyectos a nivel de país no tuvieron los mismos resultados, donde algunos proyectos en un 
alto porcentaje han quedado abandonados.  
 
Para el presente caso el modelo de viviendas ha sido el adecuado para la realidad 
social de este sector específico, una verdad que se refleja en el transcurso del tiempo de 
acuerdo al análisis realizado. 
 
7.3.3 Funcionamiento  
 
El funcionamiento del proyecto o la efectividad misma medido por parte de la 
población beneficiada se puede determinar cómo favorable. El diseño, las obras y en general 
la atención que tuvo enfoque en las personas necesitadas a las cuales se atendió, se observa 
tuvo resultados favorables.  
 
Es claro que ha existido mucha gratitud y no solamente que la población está 
satisfecha con el gobierno ante una situación de ayuda o aporte por una emergencia como es 
el caso del terremoto, sino que ha sido claro determinar con los diferentes indicadores, que 
las personas están satisfechas por un proyecto bien desarrollado y que si bien no ha cumplido 
160 
 
el 100% sus necesidades, en su mayoría sí ha logrado satisfacer sus requerimientos e 




7.3.4 Mantenimiento  
 
Si bien el mantenimiento y sostenibilidad del proyecto ha sido parte de los objetivos 
planteados, mediante la capacitación a la población, los resultados en ello no parecen estar 
cumpliéndose, aunque aún es pronto para realizar una evaluación a futuro, pero se ha visto 
casos de deterioro por poco mantenimiento o mal uso de la infraestructura, por lo que es 
importante considerar que la capacitación y normas de uso han sido insuficientes y deben 
reformularse para que puedan ser más eficaces en casos siguientes y no solamente en 






















La presente investigación ha permitido analizar los impactos en la vivienda en el 
cantón Manta, tras el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 en el Ecuador y la respuesta 
que existió por parte del gobierno en relación a la dotación de vivienda, bajo el caso de 
emergencia, establecido de manera expost la evaluación del proyecto y la percepción de la 
población del mismo.  
 
Ha sido posible identificar la problemática generada en relación a vivienda donde 
solamente en la provincia de Manabí existieron 5.420 personas en refugios que el gobierno 
proporcionó.   Específicamente la vivienda requerida en Manta era para 708 familias en 
terrenos urbanizados por el gobierno, 2.053 en terrenos propios y 3.519 reparaciones de 
viviendas.  
 
La problemática social de terremoto, además de los efectos psicológicos y pérdidas 
humanas, en relación a trabajo y otros ámbitos, generaron la pérdida de posibilidades de 
trabajo para la población afectada y de su vivienda a consecuencia del terremoto del 16 de 
abril de 2016, por lo que las acciones a nivel gubernamental se puede decir que ayudaron a 
reducir en algo los efectos negativos para la población, misma que de acuerdo a la 
investigación se pudo evaluar en base a la percepción de la población, que existió por una 
parte agradecimiento al gobierno en alrededor de un 75%, la satisfacción con la vivienda en 
cerca de 70% aunque en otros ámbitos la población se mostró poco satisfecha calificando un 
41% de los beneficiarios de Sí Mi Casa con mucha satisfacción general y un 38% como 
medianamente satisfechos.   
 
En el ámbito jurídico el día del evento, el gobierno estableció un estado de excepción 
para las provincias afectadas. Posteriormente se crearon políticas para la recuperación y 
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reconstrucción de los territorios afectados, en base a Decreto Ejecutivo del Gobierno en 
función de soluciones permanentes y apropiadas a las familias, con la cobertura de servicios 
básicos y la búsqueda de la recuperación de la capacidad operativa de los servicios sociales. 
 
 Por su parte el GAD a nivel de Manta estableció un Plan Maestro Urbanístico, 
además los acuerdos ministeriales establecidos por el MIDUVI para la reconstrucción de la 
vivienda que son los que facultaron la ejecución de las obras. Todas estas políticas y 
resoluciones sustentadas en la Constitución de la República de 2008 (art. 147).   
 
La investigación además permitió conocer el contexto macroeconómico del país en 
el período previo al terremoto, mismo que mostro que por diferentes factores, como son 
principalmente la disminución de los precios del petróleo y la apreciación de la moneda 
existieron efectos al 2015 e inicios del 2016, agravándose estos por el evento sísmico en 
estudio lo que generó la decisión del gobierno de tomar resoluciones adicionales de 
emergencia económica. Si bien no estuvo delimitada una metodología previa para la 
evaluación del proyecto SI Mi Casa, los indicadores fundamentales establecidos por 
evaluaciones similares aplicadas a proyectos de desarrollo social se consideraron, 
determinando las variables fundamentales de evaluación y con las mismas fue factible 
evaluar eficiencia, eficacia y sostenibilidad.  
 
La evaluación expost del reasentamiento humano Si Mi Casa en Manta mostro en la 
mayor parte de ámbitos cumplimiento en cuanto a presupuesto y el logro de los objetivos 
iniciales que se planteó el mismo, sin embargo, sobre ello es muy importante señalar que los 
objetivos iniciales del proyecto fueron insuficientes y muy poco detallados.  
 
También se pudo identificar algunos ámbitos que no se cumplieron en su totalidad y 
que se realizaron reajustes posteriores. Por lo que en general se puede determinar un 
resultado favorable en relación a eficiencia.  
 
En cuanto a eficacia también se puede mencionar el cumplimiento y resultados 
favorables en la mayor parte de ámbitos técnicos previstos y finalmente aceptación de la 
población, mostrando en muchos de los casos que han mejorado inclusive en relación a su 
vivienda antes del terremoto. 
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 Es así que en general el plan técnico se puede indicar que se ha cumplido en un 
porcentaje bastante elevado en el ámbito de la reconstrucción y en general el proyecto 
previsto, tomando en cuenta las falencias que son menores y que el proyecto se desarrolló 
en muy poco tiempo, con carácter de urgente, por una situación eventual. Sin embargo 
existen lecciones aprendidas,  que han sido registradas, tanto en ámbitos de planificación, 







Es muy importante que se establezca una metodología de evaluación previa a la 
implementación de proyectos inclusive de carácter urgente, en la que se establezca que si 
bien no se puede demorar la ejecución de los proyectos, paralelamente debe establecerse los 
objetivos, alcances, variables de análisis, mismas que permitan posteriormente determinar si 
se han cumplido los diferentes aspectos planteados y que con el tiempo los proyectos vayan 
mejorando en sus resultados alcanzando los objetivos y los beneficios para los que fueron 
desarrollados.  
 
Es fundamental que se integre en las evaluaciones de programas o proyectos a nivel 
público lo que son las lecciones aprendidas, pues a través de las mismas es posible mejorar 
para próximas ocasiones, fortaleciendo los planes y el cumplimiento de los objetivos reales.  
Pues sin las mismas muchas veces se vuelve a repetir errores en distintas ocasiones y la 
mayor parte de veces con nuevos funcionarios o autoridades no se puede ir mejorando las 
experiencias y por ello la importancia de este tipo de práctica.  
 
Se recomienda establecer capacitación a la población que vive en este tipo de 
proyectos habitacionales, pero con metas más exigentes y establecer una organización que 
logre mejores resultados en cuanto a que se pueda mantener e inclusive mejorar los servicios 
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ANEXO 1. CODIFICACIÓN ENCUESTA 
 
 a) Satisfacción con la vivienda 
actual 
 
 b) Ha mejorado en 


















1.Satisfacción con el sector / barrio          
2. Satisfacción con la convivencia con los 
vecinos  
        
3. Satisfacción con la distancia al trabajo          
4. Satisfacción con el aporte que realizó el 
gobierno con el proyecto 
        
5. Satisfacción con el tipo de vivienda         
6. Con las áreas para realizar las 
actividades de los niños 
        
7. Satisfacción general         
8. Satisfacción con la seguridad en el 
sector 
        
 






 b) Ha mejorado en 
relación a su vivienda 
anterior? 






9. Teléfono fijo  
10. Luz  
11. Internet       
12. Alcantarillado       
13. Agua potable       
14. Vías de acceso       
15. Vías internas   
16. Acceso a transporte público  
17. Tamaño de la vivienda        
 
Marque con una x donde corresponda de acuerdo a la pregunta 
 
TIPO DE VIVIENDA 
Antes del sismo su vivienda tenía: 
 
18. Tipo de piso: Baldosa (1) Cemento (2) Cerámica (3) Madera (4) 
 
19. Tipo de techo: Zinc/plástico  (1)  Cemento  (2) Madera (3)    
 




21. ¿Ha tenido problemas constructivos en su vivienda desde que le entregaron, por ejemplo grietas, 
humedad, otros?  
Cuál ___________________________________ 
 
22. Tiempo de viaje al trabajo en relación al tiempo que tomaba antes y ahora  
Mejor que antes  (1) Igual que antes  (2) Peor que antes  (3) Mucho peor que antes (4) 
 
23. ¿Considera que existe algún problema en cuanto a distribución de la vivienda? 
Sí  (1)  No  (2)   
 
 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 
 
24. ¿Considera que la entrega de su vivienda la realizaron en un tiempo prudente en relación a la 
realidad? 
Sí  (1)  No  (2)   
 
25. ¿Existió alguna capacitación en relación a los beneficios e importancia de vivir en un asentamiento 
humano? 
Sí  (1)  No  (2)   
  
26. ¿Considera que el proyecto de vivienda ha dado prioridad en las viviendas a personas con 
discapacidad, con adultos mayores enfermos, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas?  
Sí  (1)  No  (2)   
 
27. ¿Considera que con la vivienda que tiene actualmente ha mejorado económicamente su familia?  




28. ¿Ha observado situaciones de exclusión por raza, género?  
Sí (1)  Alguna vez (2)  Casi nunca (3)  Nunca (4)  
29. ¿Interactúa con los otros habitantes?  
Sí (1)  No (2)    
 
30. ¿Ha tenido problemas con sus vecinos? 
Mucho (1)  A veces  (2) Poco (3)  Nada (4)     
 
 
DATOS PERSONALES  
 
31. Género:  Hombre (1) Mujer (2)   32. Edad  ______  
 
33. Situación laboral 
Actualmente se encuentra: Trabajando  (1)  Estudiando (2)   
Buscando trabajo (3) Jubilado (4)  Actividades del hogar  (5) 
 
34. ¿Cuál es su ingreso mensual familiar (ganancias sumadas de los miembros de la familia que vive con 
usted)? 














































Fotos tomadas 21-11-2018 
     













Canchas deportivas y zonas de esparcimiento  


































ANEXO 4  
Planos de Infraestructura Si Mi Casa  
Canchas y obras complementarias  
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Instalaciones Sanitarias  
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